


第2回 ひょうごDX推進検討会

総務省伴走支援事業 多可町の取組内容・現状

2024年8月29日

株式会社ジオグリフ



GEOGLYPH

Agenda

1. 取り組み内容
2. 伴走支援主要項目
3. 事業実施スケジュール
4. 目標とするアウトカムの整理
5. これまでの活動概要
6. 現在までの成果と進捗状況
7. 現在見えてきている課題
8. 今後の予定と目標

多可町での取り組み内容

福祉相談のDX（ひょうごTech連携事業）

- 訪問・記録支援（ケアマネジャー業務のデジタル化）
- ケアプラン作成支援（ケアプラン作成効率化）
- 訪問ルート構築支援（訪問スケジュールとルートの最適化）


予防接種アプリの導入支援

- プロポーガルの仕様書作成から検収サポート
- 予防接種アプリ導入体制整備の支援
- 導入後のフォローアップ支援

まち全体のDXにつなげるための支援

- スマート申請フォームや業務アプリケーション等の整理
- DX推進行革会議を通したまち全体への横展開支援

事業実施スケジュール（計画時・抜粋）



アウトカムの整理

福祉相談のDX（ひょうごTech連携事業）

- 業務と介護ケアシステムの機能に対する明確化

予防接種アプリの導入支援

- ステークホルダーの認識と調整（医療機関）

まち全体のDXにつなげるための支援

- 部署横断的な業務における業務・情報プロセスの可視化と整理

課題のまとめ

福祉相談のDX（ひょうごTech連携事業）

- 実証実験の実施方法（音声データ利用の同意取得）
- 実証実験準備（AI学習）

予防接種アプリの導入支援

- PMHの計画と整合性を保つ
- アプリの拡張について協議

まち全体のDXにつなげるための支援

- 個人情報取扱い規定の更新
- 導入ツールの把握と最適化

現在までの成果と進捗状況

アウトカム項目	アクティビティ	アウトプット	アウトカム
業務に対して必要なシステムが明確になる	ひょうごTech事業	100%	10%
	予防接種アプリ	30%	
	窓口DX	10%	
	次年度移行事業計画作成	0%	
プロジェクト・マネジメント	ひょうごTech事業	20%	5%
	予防接種アプリ	30%	
	窓口DX	10%	
	次年度移行事業計画作成	0%	
品質管理	ひょうごTech事業	10%	0%
	予防接種アプリ	10%	
	窓口DX	10%	
	次年度移行事業計画作成	0%	

今後の予定と目標

◆福祉相談のDX（ひょうごTech連携事業）

- 実証実験を踏まえたツール検証 伴走
- 次年度以降の事業計画作成支援

◆予防接種アプリの導入支援

- アプリ導入支援(プロポーザル・開発・実装)
- 次年度以降の事業計画作成支援

◆まち全体のDXにつなげるための支援

- 導入ツールの把握と最適化支援
- デジタル田園都市構想事業の検討支援
- 次年度以降の事業計画作成支援
- 中長期の計画書作成支援