

但馬地域公共交通活性化協議会スケジュール

資料4

R3.11.9

	R2					R3												
	7~9	10~12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
協議会	協議会 設立 (7/15) ◎	第1回 協議会 (11/10) ○			第2回 協議会 (3/24) ○								第1回 協議会 (11/9) ○		第2回 協議会 ○	第3回 協議会 ○	公共交通計画 の公表 □	
ワーキング会議		第1回 WG会議 ☆	第2回 WG会議 ☆	第3回 WG会議 ☆	第4回 WG会議 ☆	第5回 WG会議 ☆		第6回 WG会議 ☆	第7回 WG会議 ☆			第8回 WG会議 ☆	第9回 WG会議 ☆	第10回 WG会議 ☆	第11回 WG会議 ☆	第12回 WG会議 ☆		
基礎情報(関連計画含む) の整理と地域特性及び課 題の整理		基礎情報の整理 地域特性及び課題の整理																
公共交通利用意向調査 (アンケート)		住民アンケート 計画	住民アンケート 調査	とりまとめ													パブコメ及び 意見とりまと め	
実証運行		計画策定	運行実施 神鍋-村岡:2-3月⇒延期 湯村-鳥取:2-3月⇒延期 利用者アンケート調査			計画策定								運行実施 「神鍋-村岡」 「湯村-鳥取」 利用者アンケート 調査				
													観光庁予算 運行実施「湯村-鳥取」 利用者アンケート調査					
地域の公共交通計画の とりまとめ		地域公共交通計画(素案)の作成				地域公共交通計画(素案)の作成										地域公共交 通計画(案) の修正		

