

今年度の取組状況および今後の予定

| 主な取り組み | | H23 上半期 | H23 下半期 | H24 | |
|----------|------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|
| 総合的な治水対策 | 河川対策 | 下流部 築堤区間 ・河床掘削等 (河口～JR東海道線) ・堤防強化 (南武橋～仁川合流点) ・武庫川河川整備地域懇談会 | 測量・調査・設計 | → | |
| | | | 工事 | → | |
| | | | 第1回懇談会(8/25) | 第2回懇談会 第3回懇談会 | → |
| | 河川対策 | 下流部 掘込区間 ・河床掘削等 (生瀬大橋～名塩川合流点) ・大堀川 橋梁架替等 ・天神川 堤防強化 ・荒神川 河床掘削等 ・上流武庫川 河床掘削等 | | 調査・設計 | → |
| | | | | 工事 | → |
| | | | | 工事 | → |
| | | | | 工事 | → |
| | 河川対策 | 洪水調節 施設 ・新規遊水地の整備 | | 測量・調査 | → |
| | | | | | → |
| | 流域対策 | ・県施工分 ・市施工分およびため池貯留 | 測量・設計 | → | 管理マニュアル(案)作成 |
| | | | 宝塚東高校、旧武庫荘高校 工事 | → | |
| 減災対策 | ・手づくりハザードマップ作成 | モデル地区選定(各市1箇所) | 講習会 | 手づくりハザードマップ作成 | |
| | | | | → | |
| 環境調査 | ・アユに関する基礎調査 ・峡谷環境調査 | 調査 | | → | |
| | | 調査 | | → | |

今年度の取組状況および今後の予定

| 主な取り組み | | H23 上半期 | H23 下半期 | H24 |
|---------|--------------------------------------|--------------|---------|-----------------|
| 広報・周知活動 | ・地元説明会の開催 (団体役員、地域住民、 河川敷利用者等) | ————— | | ————— → |
| | ・現地広報看板の設置 (河川敷に21箇所設置) | ————— | | ————— → |
| | ・出前講座の開催 | ————— | | ————— → |
| | ・パンフレット、リーフレット、HP、 広報誌等による広報 | ————— | | ————— → |
| | ・シンポジウムの開催 「武庫川からはじめる総合治水」 | シンポジウム(9/23) | | |
| フォローアップ | ・委員会 | 第1回委員会(9/14) | | 第2回委員会 |
| | ・PDCAサイクルによる進行管理 | 全体工程・PDCA検討 | | ————— → 進行管理 |