

事業主体：西宮市


流域対策の実施状況表（個別箇所の状況）

市域	種別	実施施設名称	貯留量	事業年度	備 考
西宮市域	学校	東山台小学校	234m ³	R4 年度	


- ・ 校庭を活用し、雨水を一時的に貯留する施設を整備
- ・ 令和4年9月に貯留施設の整備が完成

貯留施設の図面・状況写真

【位置図】



【概略平面図】



【整備後の写真】



【オリフィス樹の状況写真】






事業主体：尼崎市

流域対策の実施状況表（個別箇所の状況）

市域	種別	実施施設名称	貯留量	事業年度	備 考
尼崎市域	学校	常陽中学校	920m ³	R4 年度	

- ・校庭を活用し、雨水を一時的に貯留する施設を整備
- ・令和5年3月に貯留施設の整備が完成

貯留施設の図面・状況写真






事業主体：兵庫県

流域対策の実施状況表（個別箇所の状況）

市域	種別	実施施設名称	貯留量	事業年度	備 考
丹波篠山市域	ため池	倉谷池	3,125m ³	R1～R5 年度	

- ・ため池を活用し、雨水を一時的に貯留する施設を整備
- ・令和 5 年 11 月に貯留施設の整備が完成
- ・総合治水条例に基づく雨水貯留浸透施設に指定（令和 6 年 1 月 12 日）

貯留施設の図面・状況写真





事業主体：兵庫県・宝塚市

流域対策の実施状況表（個別箇所の状況）

市域	種別	実施施設名称	貯留量	事業年度	備 考
宝塚市域	利水ダム	深谷池	71,767m ³	R4～R5 年度	

- ・利水ダムを活用し、雨水を一時的に貯留する施設を整備
- ・令和 6 年 3 月に貯留施設の整備が完成

貯留施設の図面・状況写真



事業主体：伊丹市

流域対策の実施状況表（個別箇所の状況）

市域	種別	実施施設名称	貯留量	事業年度	備 考
伊丹市域	学校・公園等	西野雨水ポンプ場調整池	4,800m ³	H3～H8 年度	


- ・十六名公園を活用し雨水を貯留する施設を整備
- ・平成 8 年 3 月に供用を開始

貯留施設の図面・状況写真

【位置図】



【概略平面図】



【施設内写真】



【施設内写真】



事業主体：伊丹市


流域対策の実施状況表（個別箇所の状況）

市域	種別	実施施設名称	貯留量	事業年度	備 考
伊丹市域	学校・公園等	西部 7 号雨水幹線	1,400m ³	H18～H22 年度	


- ・ 県道尼崎・宝塚線に雨水を貯留する施設を整備
- ・ 平成 22 年 4 月に供用を開始

貯留施設の図面・状況写真

【位置図】



【平面図】



【シールド工 施工完了写真】



【シールド工 急曲線部施工完了写真】



市域	種別	実施施設名称	貯留量	事業年度	備 考
西宮市域	学校	生瀬小学校	102m³	R5 年度	

- ## 貯留施設の図面・状況写真

【概略平面図】

【整備後の写真】

最大貯留水深
約 20cm

擁壁(周囲小堤)
H=約 20cm

【オリフィス桝の状況写真】

工事名	
場所	生瀬小学校
堰設工(B)	
設置完了	

事業主体：尼崎市


流域対策の実施状況表（個別箇所の状況）

市域	種別	実施施設名称	貯留量	事業年度	備 考
尼崎市域	公園	宮の北公園	30.9m ³	R3～R4 年度	

- ・園内に雨水を一時的に貯留する施設（雨庭）を整備
- ・令和 4 年 8 月に貯留施設の整備が完成

貯留施設の図面・状況写真

【位置図】



【概略平面図】



【実施状況写真・全景】



【実施状況写真・近景】




事業主体：神戸市

流域対策の実施状況表（個別箇所の状況）

市域	種別	実施施設名称	貯留量	事業年度	備 考
神戸市域	調整池	鎌ヶ谷 2 号調整池	2,300m ³	R4～R6 年度	

- ・ 上流から流下する水を一時的に貯留する施設を整備
- ・ 令和 6 年 12 月に貯留施設の整備が完成

貯留施設の図面・状況写真



事業主体：尼崎市

流域対策の実施状況表（個別箇所の状況）

市域	種別	実施施設名称	貯留量	事業年度	備 考
尼崎市域	学校・公園	尼崎市立武庫北小学校	70 m ³	R6 年度	

令和 6 年度末の状況


- ・ 学校敷地内のプール下とビオトープに雨水を一時的に貯留する施設を整備
- ・ 令和 7 年 3 月に貯留施設の整備が完成

貯留施設の図面・状況写真

【位置図】




【概略平面図】



【実施状況写真・全景】

プール下で一時貯留を行いオリフィス桝から水路へ排水する



オリフィス桝

【実施状況写真・近景】

オリフィス桝で降雨時に流出量を調整し一時貯留を行う






事業主体：兵庫県

流域対策の実施状況表（個別箇所の状況）

市域	種別	実施施設名称	貯留量	事業年度	備 考
丹波篠山市域	ため池	八王寺池	5,830m ³	R1～R8 年度	

- ・ため池を活用し、雨水を一時的に貯留する施設を整備
- ・令和 7 年 3 月に貯留施設の整備が完成

貯留施設の図面・状況写真



【整備後の写真】