

協議会	STEP	目標	内容	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
第1回	1	河川整備の必要性 にぎわい創出事業の意義を知り共有する	勉強会 県・市の担当者から今回の事業の意義を説明 与条件の提示、先進的な事例の紹介など	◎							
	2	市民参加の意義を考える それぞれの当事者意識を育む	ワークショップ 協議会のチームづくり なぜ公共事業に市民の参加が必要なのか その意義と効果を考えるワーク								
第2回	3	下川周辺の現状を知る	ワークショップ 現地を歩いて現状を知り共有する グループワークでマップづくり 現状の課題を見える化する		◎						
	4	にぎわいを作り出すには？	ワークショップ グループディスカッション にぎわいを創り出すには何が必要か考え整理する								
第3回	5	夢を語る① こんな場所になったらいいなあ	ワークショップ グループワーク それぞれの思い描く理想のイメージを出し合い、 マップに落とし込みながら整理する			◎					
第4回	5	夢を語る② こんな場所になったらいいなあ					◎				
第5回	6	まとめ	これまでに協議会で話した内容を整理してパース に落とし込む まとめとしてパースを確認し協議会の提言とする				← パース作成 →	◎			
第6回	7	未来に残すために	ワークショップ グループディスカッション 持続的に運営・維持管理するための仕組みを考える						← パース修正 →	◎	
											R6年度以降 測量 ↓ 設計 ↓ 工事 (川の中の工事は湯水期期間(11月～5月))