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武庫川APのソフト対策
の具体的な活用方策

勉強会3

７月

整備計画（原案）策定項目

１　河川整備計画の目標
 (1) 現況河道の整備水準の整理
 (2) 目標流量の設定

２　流域対策
 (1) 学校・公園
 (2) ため池
 (3) その他

３　河道対策
 (1) 河道検討条件の整理
 (2) 河道計画
 (3) 堤防

４　洪水調節施設
 (1) 既存ダム
 (2) 遊水地
 (3) 新規ダム

５　総合評価
 (1) 組み合わせる治水対策の検討
 (2) 治水対策案の効果量の算出
 (3) 総合評価

６　超過洪水における減災対策
→減災対策勉強会

７　河川の適正な利用及び流水の正常な
機能の維持

８　河川環境の整備と保全

９　河川の維持管理・流域連携

河
川
整
備
計
画

（
原
案

）
本
文
作
成

６月

整備計画（原案）策定作業

現状把握

武庫川APのソフト対策
活用の課題整理

勉強会1

勉強会2

河川整備計画(原案)「諮問」

流域委員会からの「答申」
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資料1

勉強会４

市

武庫川APの見直しと河
川整備計画に位置づけ
る内容の確認

流域委員会

広報2
　基本方針

広報4
　減災対策

広報1
　歴史（地勢・出水）

広報3
　県が実施してきた対策

流域委員会で原案の協議

県民への広報

検討状況を報
告する上で委
員から意見が
あれば整備
計画(原案)作
成の参考とす
る。

流域委員会の進め方（その２）

流域委員会の進め方（その１）

【運営委員会　報告事項】

 １ 流域対策
　・現地調査･構造設計結果
　・施設整備の枠組み
　・対策箇所の見通し
　・効果量の検討結果

 ２ 河道対策
　・河道対策の制約条件
　・堤防強化の考え方

 ３ 既存ダム
　・洪水調節に必要な追加施設
　・予備放流方法の検証
　・代替水源を確保する場合の補
　　償の考え方
　・代替水源の見通し
　・各水源の量的評価
　・効果量の検討結果

 ４ 遊水地
　・下水処理場用地の転用に必要
　　な手続き
　・効果量の検討結果

  ５ 環境
　・２つの原則に基づく検討
　・峡谷に係る環境調査状況


