
R7年6月16日時点

武 庫 川 水 系 武 庫 川 南 武 橋 架 替 事 業 の流れ

①
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Ｒ５年８月

南武橋

車道のみ開通

Ｒ３年１１月～Ｒ５年３月 Ｒ７年５月
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武 庫 川

西 宮 市 尼 崎 市

南 武 橋 旧 橋

南 武 橋 新 橋

Ｒ６年11月

南武橋

歩道も開通
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済み 済み
Ｒ８年１１月

～Ｒ９年３月

新橋周辺で、

部分的に残ってい

る柵や側溝などの

仕上げを行います。

済み
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撤

去

Ｒ７年１１月

～Ｒ８年５月

旧橋撤去を行います。

⑥ ⑥



工 事 の 流 れ 凡例

：車両通行 ：歩行者通行

①　元 浜 橋 拡 幅 ④　仮 設 歩 道 橋 撤 去

②　交通切替道路改良（車両は新橋へ交通切替え） ⑤　南 武 橋 旧 橋 撤 去

③　南武橋新橋拡幅・既設橋一部撤去（新橋バチ部の拡幅） ⑥ 南 武 橋 事 業 完 了

済み

済み R7.11～工事予定

済み

済み


