
武庫川水系武庫川 南武橋架替事業の流れ
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・車両を新橋へ交通切替え
・歩行者は仮設歩道橋を通行

・歩行者も新橋を通行

Ｒ５年夏頃
南武橋新橋への

車両交通切替え予定

Ｒ３年１１月
～Ｒ５年３月

Ｒ７年５月末頃

①
②

④
⑤

武庫川西宮市 尼崎市

元浜橋南武橋旧橋

南武橋新橋

仮設歩道橋

③ ③

Ｒ６年夏頃
南武橋 全線開通予定

②

完了 現在

Ｒ６年秋頃～
南武橋 旧橋撤去工事

完了



工事の流れ 凡例

：車両通行 ：歩行者通行

①　元 浜 橋 拡 幅 ④　仮 設 歩 道 橋 撤 去

②　交通切替道路改良（車両は新橋へ交通切替え） ⑤　南 武 橋 旧 橋 撤 去

③　南武橋新橋拡幅（新橋バチ部の拡幅） ⑥　完 成現在

完了

完了


