
H12 与党三党合意 

「公共事業の抜本的見直しに関する三党合意（与党三党）」への県の対応方針について 

 

  ８月末に、与党三党が「公共事業の抜本的見直しに関する三党合意」により「中止」を前提に、抜本

的に見直すことを政府に要望した下記の４事業について、県の対応方針を下記のとおり決定しましたの

でお知らせします。                                             

 なお、９月２６日（火）及び１０月２３日（月）の公共事業等審査会で評価調書の審査を行って頂き、

県の対応方針（案）（事業中止：２件（丹南ダム、洲本港）、事業休止：２件（津居山港、富島漁港））

に対し、全て「妥当」との審査意見を頂きましたのでお知らせします。 
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丹南ダム 

（篠山市） 
(3) 63億円 

ﾀﾞﾑ高:35m 

堤頂長:168m 

堤体積:52千m3 

総貯水容量:489千m3 

 水道用水の取水目的がなくなった

丹南ダムについては「中止」し、治水

対策については河川改修で対応する。

地方港湾津居山

港 

（旅客船ターミ

ナルの整備） 

（豊岡市） 

(3) 5.5億円 

岸壁(-4.5m)L=70m 

泊地(-4.5m)A=44,000m2 

道路      L=150m  

 河川管理者との協議が整うまで「休

止」し、整備計画の見直しを経て再協

議するため、休止とする。 

 

地方港湾洲本港

（外港地区）  

（耐震強化岸壁

の整備） 

（洲本市） 

(3) 10億円 

岸壁(-5.5m) L=100m 

泊地浚渫  V=9,000m3  

護岸（防波）L=90m 

 防災拠点として耐震強化岸壁は必

要であるが、新たな埋立により岸壁整

備を行う外港地区の耐震強化岸壁は

「中止」する。 

 なお、既存岸壁を使った耐震強化岸

壁の整備は別途検討する。 

富島漁港 

（北淡町） 
(3) 23億円 

外郭施設:520m 

係留施設:210m 

水域施設:250m2  

道路:970m  

 北淡町公共下水道事業と一体的 

な整備であることから、下水道事業 

に対する地元合意が得られるまで 

「休止」する。 

与党３党の見直し基準：(1)採択後５年以上経過して、未だに着工していない事業 

           (2)完成予定を２０年以上経過して、完成に至っていない事業 

           (3)現在、休止（凍結）されている事業 

        (4)実施計画調査に着手後１０年以上経過して、採択されていない事業  

 


