
（様式3）

　平成21年度末における進捗状況は以下のとおり。

　４-１．流域下水道施設（兵庫県事業分）

〇 揖保川浄化センターにおいて、9Q遮集時に処理能力を有することを確認した。

　４-２．流域関連公共下水道施設（関連市事業分）

〇 網干雨水ポンプ場において、沈砂池のドライ化を整備した。

〇 網干雨水ポンプ場において、縮小目幅スクリーン設置を確認した。

 既計画の目標に対する達成状況と達成の見通し

①汚濁負荷量の削減 ドライ化、遮集能力の増強により達成。

②公衆衛生上の安全確保 遮集能力の増強により達成。

③夾雑物の削減 網干雨水ポンプ場スクリーンの目幅縮小により達成。

〇 揖保川浄化センターにおいて、過年度から運用している合流区域汚水量ほぼ全量となる9Qの遮集、高級処理を適切に

評価し、かつ網干雨水ポンプ場沈砂池をドライ化した結果、汚濁負荷削減目標を達成していることを確認した。

〇 揖保川浄化センターの9Q遮集、高級処理を適切に評価した結果、網干雨水ポンプ場での未処理放流回数削減目標を

達成していることを確認した。

揖保川浄化センターの汚水処理の運用変更、網干雨水ポンプ場の沈砂池ドライ化など、既存施設を有効に活用
し事業の効率化に取り組んだ。

　
緊急改善事業の完了により、当面の改善目標については達成済みである。今後も、パンフレットや広報誌や出前
講座等の下水道事業に関するPRなどに県と流域関連市町で協働して取り組む。

７．事業の効率化に関する取り組み状況

８．今後の方針

合流式下水道緊急改善事業　事業評価シート

評価実施年月：平成21年8月

１．対象事業 揖保川　処理区　合流式下水道緊急改善事業

２．実施主体名称 兵庫県

（計画立案）

100% 100%

３．計画期間 平成17年度～平成21年度

４．対象事業の進捗状況

５．目標の達成状況と見通し

汚濁負荷量の削減

公衆衛生上の安全確保

（緊急目標年度） （事後評価）

100% 100% 100%

６．対象事業の整備効果の発現状況等

平成21年度末 平成21年度末

夾雑物の削減 100%

平成16年度末

100% 100% 100%

区分


