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西脇市
ー挑戦する浸水対策（総合治水）ー

ためる対策

そなえる対策

ながす対策

総合治水

地域と水の学習会を行っています

〇主な内容は

１ 地域を知る

２ 過去の浸水被害

行なわれた浸水対策事業

３ 気象・土地利用変化

〇繰り返される災害
●総合治水と事前防災行動の重要性
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和田町での学習会の様子
１ 地域を知る

4
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和田町水防活動計画（案） H27.5.16

油圧転倒ゲート 和田町 動作点検 転倒 カトリック教会西

手動スライドゲート 和田町 動作点検 閉鎖 ※サイホン水路

❶和田井堰 手動スライドゲート 和田町 動作点検 閉鎖 西脇中学校北

❷高田井第２樋門 電動スライドゲート 和田町 動作点検 開放 東播染工サイジング部西

❸高田井第２樋門（南） 手動スライドゲート 和田町 動作点検 閉鎖 東播染工サイジング部南

❹堰板 鋼製堰板（２枚） 北本町 目視点検 開放 パチンコガイア東

①高田井第１樋門 電動スライドゲート 高田井町 動作点検 開放 丸藤家具東

②高田井第３樋門 電動スライドゲート 高田井町 動作点検 開放 丸藤家具～吉井事務所

③高田井第４樋門 電動スライドゲート 高田井町 動作点検 開放 吉井事務所東

④高田井用水樋門 手動スライドゲート 高田井町 動作点検 閉鎖 ワンズ動物病院東

⑤高田井第６樋門 電動スライドゲート 和田町 動作点検 開放 ダイレクト東

ポンプ運転 ポンプ運転

内外水位確認 樋門閉鎖

　北池 A=1,500㎡ 和田町 減水開始 減水確認

　上ノ勝池 A=4,500㎡ 和田町 減水開始 減水確認

　下ノ勝池 A=2,000㎡ 和田町 減水開始 減水確認

　新池 A=2,500㎡ 和田町 減水開始 減水確認

　○○池 A=1,000㎡ 和田町 減水開始 減水確認

対策⑹ 　水田貯留 和田町 目視点検 堰板準備 堰板設置 堰板検討

　地元消防団活動 和田・谷部 消防車待機

仮設ポンプ待機

対策番号

タイムライン

施設箇所等操作担当施設概要施設名

杉
原
川
西
脇
観
測
所

（
小
坂
町

）
水
位
　
　
水
防
団
待
機
水
位
2
.
3
0
ｍ

杉
原
川
西
脇
観
測
所

（
小
坂
町

）
水
位
　
　
避
難
判
断
水
位
3
.
3
0
ｍ

その他

対策⑷ 　和田谷川ポンプ場

⑥和田転倒ゲート

対策⑵

西脇市
（土木課）

対策⑴

対策⑶

対策⑸

大
雨
洪
水
警
報
発
令 西脇大橋北

２～３日前 前　　日 当　　　日

○水に関係する施設の洗い出し ○管理者の確認と事前にすべきことは？

事前対策 【転倒操作】
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和田井堰 【西脇中学校北】

事前対策 【閉鎖操作】

○都市化した地区での施設の機能 と
操作の確認
○北本町役員による水の流れの確認
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位置図

西脇中学校

高田井町（旧三和町地区）

杉原川

西脇市役所

ためる対策

事例紹介

ためる対策
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運用実績 H26.8.24 ためる対策

西脇中学校（13:15)貯留深20㎝ 約4,000㎥貯留

三和町への浸水対策
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下流水路の状況

今後の降雨に備え一部グラウンドの水を排水

水位上昇（１３：２１）
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高田井幹線排水路（１３：07）

合流先水路状況

地域の協力なしでは最大の効果を得る
ことはできません（貯留調整）

運用説明会実施状況
参加者 地元

教育委員会

西脇中学校

ためる対策 工事費約300万円
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成田山北ため池下流
④市内流出抑制対策工事

④市内流出抑制対策工事 成田山北ため池
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ため池の事前放流による ためる対策

た め 池 A=2,000㎡
低下水位 H=0.5m
貯留容量 V=1,000㎥

地区ため池での流出抑制について
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新池
（A=2,500㎡）

ため池を活用した ためる対策

水田を活用した ためる対策
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２ 過去の主な浸水被害 と対策事業

23

■主な原因 河川水位上昇及び氾濫、内水排除不良

既存施設

G 駐車場

G 駐車場 池

流域整備

状況④
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状況⑥

３ 気象変化（過去の降雨データ）
要素名
／順位
1976～

1位
(㎜)

2位
(㎜)

3位
(㎜)

4位
(㎜)

5位
(㎜)

10位
(㎜)

日降水量
(mm)

224
(2015/7/17)

182
(2011/9/20)

H23

167
(1983/9/28)

S58

158
(1996/8/28)

H8

145
(2004/10/20)

H16

119
(1987/7/19)

S62

日最大10分
間降水量

24.0
(2012/8/18)

H24

19.5
(2013/7/14)

H25

17.0
(2014/8/24)

H26

15.5
(2015/7/29)

H27

14.5
(2012/6/16)

H24

13.5
(2012/7/6)

H24

日最大1時間
降水量

64
(1983/9/28)

S58

61.5
(2014/8/24)

H26

57
(1996/8/28)

H8

56
(1976/9/13)

S51

55
(1995/6/26)

H7

47
(2007/6/8)

H19

月降水量
多い方から

529
(2011/9)

H23

466
(2013/9)

H25

452
(1976/9)

S51

448
(2014/8)

H26

423
(2006/7)

H18

367
(1983/9)

S58

年降水量
多い方から

1850
(2004)

H16

1763.5
(2011)

H23

1700.0
(2010)

H22

1693
(1990)

H２

1662
(2006)

H18

1633
(1989)

H元

年降水量
少ない方か

979
(2005)

H17

1064
(2002)

H14

1130
(1981)

S56

1162
(1984)

S59

1202.5
(2008)

H20

1345
(2007)

H1926

1.4倍
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空
中
か
ら
の
写
真

〇
杉
原
川
郷
瀬
町
付
近

■１９６３（昭和38年）52
■現在

過去と現在の土地利用

〇平成27年７月17日㈮
台風11号の検証

上下水道部 工務課

スライド番号
〇２～ 事前対策と水防活動、気象情報等
〇12～ 郷瀬ポンプ場関係流域
〇26～ 西田町
〇30～ 福地地区
〇42～ 市内午前中の状況
〇64～ 各地区事前防災行動【15㈬～16日㈭早朝】

28
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サブテキストサブテキストサブテキスト

テキスト見
出し1 テキスト見

出し2 テキスト見
出し3

上下水道部タイムライン③状況

そなえる対策現場状況
29

Activity（行動） Emergency　Suｐｐｏｒｔ　Ｆunction（緊急時支援機能）（各機関への依頼内容）

気象
情報等

管理会社・工事関係 事前対策（水防） 危機管理 防災対策本部 地元要請

加古川 杉原川
●請負業者への指示
△占用工事者への指示

15日
（水）
10:00

-45h
○台風に備えた準備確認と管理
会社への連絡

０㎜/ｄ

●新北播　　　●カワキシ
●住民ｻｰﾋﾞｽ
●門上建設●アサオ●オ
オヤマ

●樋門操作
（川東、西地区）
●用水の取水状況確
認

16日
(木) -31ｈ

●午前中に、排水施設樋門の出
水時の操作を完了する
●ポンプ点検
状況により、管理会社に体制強
化及び注意事項連絡
○対策検討
○今後の河川水位

20～40
㎜/ｈ

●対応確認
○管理会社に状況報告さ
せる

●樋門操作確認
●３ポンプ２MP確認
○排水路巡視
●福地長池-80㎝
●和田のうがち池
●和田新池
　　　　　　　　-50㎝

午後５時までに実施
●和田井堰閉確認
●沖田井堰閉確認
○小坂井堰取水停止
○板波町再確認

－７ｈ ０号配備態勢（２班態勢） max50㎜/ｈ ３ポンプ場出動準備 被害情報入る

0 １号配備態勢（２班態勢） max30㎜/ｈ
消防団待
機水位

消防団待
機水位

杉原川水位上昇 ３ポンプ場待機 ３班態勢パトロール

〇 下戸田・萩ヶ瀬P稼動

〇 郷瀬ポンプ稼動 上流樋門操作 本部連絡 防災無線

〇 高田井河川樋門閉鎖 流域調整

〇 西中完全貯留 シート上げる 地元・教育委員会連絡

前線・
台風

最接近
17日
（金）
７：00

平成27年度上下水道部タイムライン〇台風11号③　　襲来予想７月17日未明　　16日午後８時頃　０号配備
〇実施予定
●実施済み

７月15日㈬10:00当初
７月16日㈭13:00修正

Timeline

台風情報
河川水位
加古川

〇2015年7月15日10時30分発表　台風11号
　　大型で非常に強い台風
　　北へ毎時20kmで進んでいる
　　中心気圧は945hPa、
　　中心付近の最大風速は45m/s16日09時には四国
　　沖に達し、18日09時には山陰沖に達する

○事前対策は、台風に備え対応するこ
○暴風対策　管理施設、工事看板等
集中豪雨対策〇下戸田P 東本町○樋門事前操作
〇西中オンサイト貯留
農業用水の状況
〇高田井、板波町、和田町、西田町ほか

○台風の影響　豪雨を想定（０号時事前対策重要）
○17日未明最接近
○前線の影響により、雷雨の恐れあり
○暴風

○被害発生時
上下水道組合（部より
直接依頼）
○建設業協会
（土木課経由）
○施設については、
管理会社

○用水管理
樋門堰板等
の管理とた
め池事前放
流対策連絡
●福地（別
紙参照）●
岡
●津万井
●下戸田
●和田
●高田井
●西田
○前嶋
○郷瀬
○板波
●大垣

下戸田、和田、西田、板波、小
坂町などで、事前防災行動を

重点に総合治水対策について

学習会を行っています。その

効果を16日に各地区の現地確
認と要請連絡をします。

30



資料5-1

16

11:58 外60.15 樋門閉鎖 17:20外水位59.7
樋門開操作

11:22 外59.9 ﾎﾟﾝﾌﾟ稼動
18:39 ﾎﾟﾝﾌﾟ停止

12:40外水位60.25
最高水位

杉原川 郷瀬ポンプ場関連

31

17日11:50頃

60.8

最低宅盤高60.20

32
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17日12:20頃浸水被害なし 33

Company

Logo 市内各地午前中の状況

現場状況写真 ～11:50

平成27年７月17日 台風11号

34
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西脇中学校グラウンド貯留

2015.7.17 9:00頃

35

各地区事前防災行動
【15㈬～16日㈭早朝】

36
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〇郷瀬町公民館下状況

37

和田町ため池事前放流

38



資料5-1

20

Company
Logo このような防災事前行動により

万全の態勢で台風の襲来を迎えた

39

これが総合治水です（＋避難行動計画）

終わりです


