
全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

１　河川下水道対策

（興浜地区）
橋梁架替、掘削

国
（-0.2k付近）

掘削
橋梁架け替え（本町橋）

-

～掘削、橋梁架替

揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

（觜崎地区）
堰改築

国
（16.0k付近）

堰改築（小宅統合頭首工）
堰改築（東觜崎井堰）

-
揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

（上笹地区）
掘削

国
（22.2k付近）

掘削
-

揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

（平見地区）
築堤、掘削

国
（24.6k付近）
築堤、掘削

-
揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

（中比地地区）
堰改築

国
（27.0k付近）

堰改築（香山上井堰）
-

揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

（野・須賀沢地区）
掘削

国
（29.2k付近）

掘削
-

揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

（中広瀬・今宿地区）
築堤、堰改築

国

（30.8k）
築堤

堰改築（野井堰）
堰改築（荒井頭首工）

-

～築堤 築堤 H２９～堰改築

揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

河川対策

揖保川

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

１　河川下水道対策

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

（岸田地区）
堰改築

国
（35.0k）

堰改築（三津井堰）
-

揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

（田井地区）
築堤

国
（35.6k付近）

築堤
-

揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

揖保川
（安黒地区）
堰改築

国
（41.0k付近）

堰改築（神野頭首工）
-

揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

（閏賀地区）
築堤、掘削、堰改築

国

（44.0k付近）
築堤
掘削

堰改築（神戸大井頭首工）

-
揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

（曲里地区）
掘削、堰改築

国
（45.0k付近）

掘削
堰改築（曲里大井頭首工）

-

～掘削、堰改築

揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

（中安積地区）
築堤

国
（45.0k付近）

築堤
-

揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

引原川
（西安積・中安積地区）
築堤

国
（45.2k付近）

築堤
-

揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。
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１　河川下水道対策

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

（船代・宮本地区）
掘削

国
（1.2k付近）

掘削
-

掘削

揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

（中井・末政地区）
築堤、掘削、堰改築

国

（6.6k付近）
築堤
掘削

堰改築（赤井頭首工）

-
揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

（段之上地区）
橋梁架替、築堤、引堤、
掘削、井堰統合
改築

国

（4.2付近）
築堤
掘削

堰改築（清水井堰）
堰改築（鍵田頭首工）
堰改築（内田井堰）
堰改築（当元井堰）

橋梁架け替え（梅原橋）
橋梁架け替え（西光橋）

-

H２９～築堤、橋梁架け替え

揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

（新宮・芝田地区）
築堤、掘削、堰改築

国

（5.4k付近）
築堤
掘削

堰改築（芝田井堰）

-
揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

（大屋・平野地区）
築堤、掘削、堰改築

国

（7.0k付近）
築堤
掘削

堰改築（平野下井堰）
堰改築（柳森井堰）

-
揖保川水系河川整備計画に
基づき事業を促進していく。

築堤
掘削
護岸

掘削 掘削 掘削

築堤、掘削、堰改築
栗栖川

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

林田川

(一）山根川
たつの市龍野町末政から
日飼
護岸、橋梁　等

県 L=1,800m ―

(一）馬路川
たつの市揖保川町正條か
ら黍田護岸　等 県 L=2,080m ―
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

１　河川下水道対策

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

護岸 護岸

掘削
護岸

橋梁
等

掘削

河床
掘削

予測
ｼｽﾃﾑ
予測
ｼｽﾃﾑ

予測
ｼｽﾃﾑ
予測
ｼｽﾃﾑ

護岸 橋梁

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：完了

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：完了

今後、実施時期を検討

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

(一）斎木川
河川改修
築堤、護岸等 県 L=520m ―

(一）菅野川
河川改修
築堤、護岸等 県 L=800m ―

引原ダム
事前放流、降雨予測ｼｽﾃﾑ
構築 県

降雨予測
ｼｽﾃﾑ
構築

降雨予測
ｼｽﾃﾑ
構築

（二）大川 大川最上流部河岸整備 県 L=30m ―

（二）富島川
河口から水門まで低水護
岸整備、河床掘削 県 L=800m ―

(一）前川
たつの市揖保川町市場か
ら馬場護岸、橋梁等 県 L=3,000m ―

(一）瀬戸川
たつの市揖保川町金剛山
から馬場護岸　等 県

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続、完了
H28完了

L=520m ―
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

１　河川下水道対策

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

流域下水道
49.5mm/hr(年超過確率
1/10の規模) 姫路市 - -

完成年度未定
10年確率降雨での施設計画
を策定中

流域下水道

43.4mm/hr(年超過確率
1/7の規模)
雨水幹線等の整備

- - 雨水幹線等の整備

公共下水道
43.4mm/hr(年超過確率
1/7の規模)

- - 完成年度未定

特定環境保全公
共下水道

43.4mm/hr(年超過確率
1/7の規模) - - 完成年度未定

公共下水道
50mm/hr(年超過確率
1/7の規模) 宍粟市 L=6,370ｍ L=200m

計画
準備
計画
準備

設計
委託

完成年度H35予定

公共下水道
42.8mm/hr(年超過確率
1/5の規模)

太子町 - - 完成年度未定

たつの市

下水道対策

L=200m
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

２　流域対策

（１）調整池の設置及び保全

調整池の設置及び保
全

重要調整池の設置、
防災調整池の設置

県・市町 - -

適宜
（総合治水条例第11条）1ha以上
の開発に対する重要調整池の
設置義務
防災調整池設置の指導(市町)

指定調整池の指定 県 - -

指定雨水貯留浸透施
設

指定雨水貯留浸透施設
の設置

所有者 - - 1

適宜
（総合治水条例第22条）
[指定施設](株)長田GH　駐車場
貯留
[設置位置]宍粟市山﨑町中井88
[貯留浸透容量]　335.15m3

龍野庁舎 駐車場透水性舗装等 県 透水性舗装等 透水性舗装等
［敷地面積］9,898m2
［駐車場］228台

太子町役場
（新庁舎）

緑化ブロック駐車場・屋
外倉庫雨水貯留槽 太子町

緑化ﾌﾞﾛｯｸ
雨水貯留槽

緑化ﾌﾞﾛｯｸ
雨水貯留槽

H27:新庁舎建設に伴い駐車場
敷地を透水性舗装とし、一部の
区画を緑化ブロックとして整備
また、新庁舎別棟の屋外倉庫の
地下に雨水貯留槽の整備

公共施設
（公民館）

雨水貯留タンクの設置 太子町 1箇所 1箇所

県立学校 校庭貯留 県 6校 順次 伊和

[モデル地区内]　伊和高校

ため池
（事前放流）

ため池改修に合せた事前
放流設備の整備

県
(光都土地改良)

12箇所 12箇所

2
2

土井上
池

堂の奥
上池

2
2

山王池
小河池

農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2025
農村地域防災減災事業

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組
期間［黒字：計画、赤字：実績］

備考
事業量

事業概要
実施
主体

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保  （３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

（耐震工事）

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）

8

（実施計画）

緑化ﾌﾞﾛｯｸ駐

車場・屋外倉

庫雨水貯留槽

順次、整備検討
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組
期間［黒字：計画、赤字：実績］

備考
事業量

事業概要
実施
主体

（実施計画）

ため池
（事前放流）

ため池改修に合せた事
前放流設備の整備

姫路市 5箇所 5箇所
洪水吐、取水施設の改築、整備
を伴うため池改修について洪水
調節機能向上も併せ実施

田んぼダム セキ板配布・設置啓発
県

(光都土地改良)
1,488ha 914ha

取組
啓発

83
83

185
185

多面的機能支払交付金
153地区（水田2,775ha）
農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2025
ふるさとづくり推進費

各戸貯留
雨水貯留タンク設置に
かかる助成制度の実施

姫路市 100件程度/年 100件程度/年 100件
98件

100件 100件 100件 100件
H27から雨水タンク設置にかかる
助成制度を実施

各戸貯留
雨水貯留タンク設置に
かかる助成制度の実施

たつの市 10件程度/年 10件程度/年 10件
5件

10件
11件

10件
16件

10件 10件 10件 10件 10件 10件 10件 10件 10件
H25から雨水タンク設置にかかる
助成制度を実施

各戸貯留
雨水貯留タンク設置に
かかる助成制度の実施

太子町 126件 126件
3件
8件

3件
7件

１5件 １5件 １5件 １5件 １5件 １5件 １5件 １5件
H26から雨水タンク設置にかかる
助成制度を実施

※数値は全て町内全域分

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県
(光都土木)

歩道の透水性
舗装

歩道の透水性
舗装

実績：各時点の道路台帳（区域
変更にかかる）より算出

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県
(龍野土木)

歩道の透水性
舗装

歩道の透水性
舗装

実績：各時点の道路台帳（区域
変更にかかる）より算出

ポンプ施設との調整
河川増水時のポンプ運
用の操作規則等への明
示及び適切な運転調整

県・市町 - - 適宜

指定ポンプ施設の指
定

県 - -

（４）ポンプ施設との調整

1.6km

歩道の透水性舗装（歩道の設置、改修時に実施）

歩道の透水性舗装（歩道の設置、改修時に実施）

宇原等

646

前池等

2 3
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組
期間［黒字：計画、赤字：実績］

備考
事業量

事業概要
実施
主体

（実施計画）

遊水機能の維持

浸水被害に備えた遊水
機能の維持、民間事業
者等に遊水機能維持の
周知

県・市町 - - 適宜

災害に強い森づくり 災害緩衝林の造成　等

県
（姫路農林水
産振興事務

所）

5,337ha 1,960ha
3, 377

310
310

319
375

354 216 218 250 216 77
ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地
域内の面積とは異なる。

災害に強い森づくり 災害緩衝林の造成　等
県

（光都農林振
興事務所）

6,341ha 2,634ha
3,707

407
407

372
367

426 301 333 303 313 179
ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地
域内の面積とは異なる。

流木・土砂流出防止
対策

「山地防災・土砂災害対
策5箇年計画」及び「第2
次山地防災・土砂災害
対策緊急5箇年計画」に
基づく治山・砂防事業を
推進する。

県 - -
67箇所
116箇所

8箇所
18箇所

6箇所
25箇所

1行目：土木事務所
2行目：農林振興事務所

（６）森林の整備及び保全

（５）遊水機能の維持

（７）流木・土砂流出防止対策
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

３　減災対策

国 - -

県 - -

国 - -

県 - -

姫路市 - -
H26:津波ハザードマップ作成
今後は県のシミュレーション
改訂に応じて作成

たつの市 - -
作成支援と活用方策につい
て検討　　転入者に配布

宍粟市
市内全戸配

布
（17，000部）

H27:改訂版を平成28年2月
配布

太子町 H29年度一部修正予定

CGハザードマップ
の周知

CGハザードマップの充
実・周知に取り組む

県 H17.8作成

浸水想定区域図の
作成

避難所等の位置情報等を
記載したハザードマップ
の作成に取り組む

市町 - -

順次更新
姫路市H19.3作成、
たつの市H18.3作成、H25.3
更新　　宍粟市H21.3作成、
太子町H20.5作成、H24.7更
新

水防法改正に伴う
洪水浸水想定区域
の指定

想定し得る最大規模の洪
水に係る浸水想定区域の
公表

県 ５河川 ５河川
水位周知河川の想定最大規
模の降雨に係る浸水想定区
域図については、順次作成

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

浸水想定区域図の
作成

浸水想定区域図を作成
し、市町に提供するととも
に県民への周知に努める
(国・県)

浸水想定区域図の周知
等により、洪水ハザード
マップの作成を支援する
(国・県)

ハザードマップを作成・配
布し、最新の情報を反映
するよう努める

ハザードマップの作
成・配布

（１）浸水が想定される区域の指定

（実施計画）

ハザード

マップ

作成

スマホ版
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

ハザードマップの作
成・配布

市町民への危険性への
事前周知

市町 - - 順次作成・配布

まるごと・まちご
とハザードマップ

想定浸水時の水深を公
共施設等の看板等に明
示し、想定浸水時の状
況を事前周知

国 - -
たつの市　43箇所設置済
宍粟市　　35箇所設置済

県民の情報の把握 県民 - - 随時

県民に対する防災
情報の発信

雨量・水位情報
国・県・市

町
- -

県民に対する防災
情報の発信

洪水予報 国・県 - -

県民に対する防災
情報の発信

氾濫危険水位等の見直し 県 ５河川 ５河川
［水位周知河川］
揖保川、引原川、菅野川、林
田川、栗栖川

県民に対する防災
情報の発信

揖保川ライブカメラ 国 - -

県民に対する防災
情報の発信

河川ライブカメラシステム 県・市町 - -

県民に対する防災
情報の発信

道路アンダーパス部の浸
水情報

国・県・市
町

- -

県民に対する防災
情報の発信

防災行政無線、ケーブル
テレビ、市町ホームペー
ジ等

市町 - -

県民に対する防災
情報の発信

「ひょうご防災ネット」によ
る情報発信

県・市町 - - H17.4開始

市町に対する防災
情報の発信

フェニックス防災システム 県 - -

（２）県民の情報の把握

（３）浸水による被害の発生に係る情報の伝達

たつの市

43箇所

宍粟市

35箇所
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

自主防災組織の結
成推進や活性化

国・県・市
町

- -

防災マップの作成・
支援

防災対策ワークショップ開
催支援事業

県 ３箇所/年 ３箇所/年 ３
４

３
３

３
1

３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３

H27:防災対策ワークショップ
開催支援事業を実施し、市
町・自主防災組織等が主催
する防災訓練や防災マップ
作成等を支援（西播磨管内
で３箇所/年）

防災マップの作成・
支援

姫路市 ７２地区 ４３地区 29
29

18
18

14
14

11 H28年度完了予定

防災マップの作成・
支援

たつの市 - -
全戸配布済み
転入者への配布を継続して
実施

防災マップの作成・
支援

防災マップ印刷費の補助 宍粟市 - -

・Ｈ27年度市内の自治会長
等を対象とした防災マップ作
成の講習会を実施。（22自主
防災会、46名）
・防災マップを作成した自主
防災会に対して、印刷費等
の補助制度を実施している。

防災マップの作成・
支援

太子町 - -
全67自治会作成済み、随時
更新を行う。

防災リーダーの育
成

防災リーダー育成のため
防災研修を実施

県 １回/年 １回/年 １
１

１
１

１
１

1 1 1 1 1 1 1 1 1

「ひょうご安全の日西播磨地
域のつどい」を開催し、防
災・減災対策にかかる意識
の醸成を図る。

防災リーダーの育
成

防災リーダー育成のため
防災研修を実施

姫路市 35回/年 35回/年
182

35
39

35
39

35 35 35 35 35 35 35 35 35
市民防災大学、出前講座等
の開催

防災リーダーの育
成

地域防災リーダー育成講
座実施

たつの市 １回/年 １回/年 ２
２

1 1 1 1 1 1 1 1 1
H28防災リーダー育成のた
めの講座を実施

（４）浸水による被害の軽減に関する学習

防災マップ印刷費の補助

河－11



全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

水防活動への支援
国・県・市

町
- -

共助の取組の推進
地区内住民が共助して避
難できる取組の推進

市町 - -

協定締結に関する
取組

国・県・他市町等との相互
応援協定の締結、民間事
業者との連携体制の推進

市町 - -

訓練の実施

大規模洪水を想定した実
践的演習、防災関係機関
と連携した水防訓練を実
施

国・県 1回/年 1回/年
1回
1回

1回
1回

1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回

H27.5月26日、27日水防訓練
実施
H28：揖保川で総合水防演習
を実施。

訓練の実施 姫路市 ６回/年 ６回/年
 
6
6

 
6
6

6 6 6 6 6 6 6 6 各地区水防隊において実施

訓練の実施 たつの市 １回/年 １回/年
 
1
1

 
1
1

1 1 1 1 1 1 1 1
自主防災組織を主体とした
災害想定訓練を実施

訓練の実施 宍粟市 １回/年 １回/年
 
1
1

 
1
1

1 1 1 1 1 1 1 1
H27:山崎町菅野地区で市防
災訓練実施（地震対応）

訓練の実施 太子町 １回/年 １回/年
 
1
1

 
1
1

1 1 1 1 1 1 1 1
自主防災組織を主体とした
町防災訓練を実施

太子町 - -
役場新庁舎では電気設備等
を高所に設置

指定耐水施設の指
定

県 - -

フェニックス共済 加入促進
中播磨県

民局
- -

9.3% 9.5% 9.7%

管内全体の数値のため、計
画地域内の加入率とは異な
る。

フェニックス共済 加入促進
西播磨県

民局
- -

18.1% 18.1% 18.1%

管内全体の数値のため、計
画地域内の加入率とは異な
る。

（６）訓練の実施

（８）浸水のよる被害からの早期生活再建

建物等の耐水機能建物等の耐水機能

（７）建物等の耐水機能の確保

（５）浸水による被害の軽減のための体制の整備
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

フェニックス共済 加入促進 姫路市 - -
8.7% 8.8% 8.9%

管内全体の数値のため、計
画地域内の加入率とは異な
る。

フェニックス共済 加入促進 たつの市 - -
21.6% 21.5% 21.3%

管内全体の数値のため、計
画地域内の加入率とは異な
る。

フェニックス共済 加入促進 宍粟市 - -
20.3% 20.4% 20.6%

管内全体の数値のため、計
画地域内の加入率とは異な
る。

フェニックス共済 加入促進 太子町 - -
14.8% 14.9% 14.9%

管内全体の数値のため、計
画地域内の加入率とは異な
る。
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

１　河川下水道対策

下水道整備
半田神部中央雨水幹線の
整備を進め、浸水被害の
軽減を図る

たつの市 - -

２　流域対策

田んぼダム セキ板配布・設置啓発 県 1,488ha 914ha
17ha 60ha

※事業量は揖保川流域圏全体の数
値
※実績は市内全域の数値

各戸貯留
雨水貯留タンク設置にか
かる助成制度の実施

たつの市 - -
5件 11件 16件

H25から雨水タンク設置にかかる助成
制度を実施

３　減災対策

水防訓練 防災訓練を実施
国、県、
たつの市

－ －
H28年度に揖保川で国・県主催の総
合水防演習を実施

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区：たつの市揖保川町ひばりが丘地区

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

１　河川下水道対策

揖保川、引原川
（曲里地区）
堰の改築、河床掘削

国
掘削44.8～45.0k

堰改築（曲里大井
頭首工）

-
～掘削、堰改築

揖保川
（中安積地区）
無堤区間の築堤

国
築堤45.0～45.6k

（右岸）
-

河川維持管理
必要に応じて、土砂撤去や
樹木伐採の実施

国・県 - -

２　流域対策

伊和高校 校庭貯留 県 1校 1校
設計

田んぼダム セキ板配布・設置啓発 県 1,488ha 914ha
64ha 56ha

※事業量は揖保川流域圏全
体の数値
※実績は市内全域の数値

災害に強い森づくり 災害緩衝林の造成　等
県

（光都農林振
興事務所）

6,341ha 2,634ha
3,707

407
407

372
367

426 301 333 303 313 179
ひょうご農林水産ビジョン
2025　　　　　　　　　　　　　事
務所毎の数値のため、計画
地域内の面積とは異なる。

３　減災対策

防災マップ 防災マップの作成支援 宍粟市 - -

・H27年度市内の自治会長等
を対象とした防災マップ作成
の講習会を実施。（22自主防
災会、46名）
・防災マップを作成した自主
防災会に対して、印刷費等
の補助制度を実施している

水防訓練 防災訓練を実施
国、県、
宍粟市

－ －
H28年度に揖保川で国・県主
催の総合水防演習を実施

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区：宍粟市一宮町安積地区

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

防災マップ印刷費の補助
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

１　流域対策

田んぼダム セキ板配布・設置啓発 県 1,488ha 914ha
2ha 69ha

※事業量は揖保川流域圏全体の
数値

各戸貯留
雨水貯留タンク設置に
かかる助成制度の実施

太子町 126箇所 126箇所 3
8

3
7

15 15 15 15 15 15 15 15 ※数値は全て町内全域分

２　減災対策

水防訓練 防災訓練を実施
国、県、
太子町

－ －
H28年度に揖保川で国・県主催の
総合水防演習を実施済み

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区（モデル施策）：太子町揖保川流域地区

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

２ 流域対策

田んぼダム セキ板配布・設置啓発
県

(光都土地改良)
1,488ha 914ha

取組
啓発

83
83

185
185

多面的機能支払交付金
153地区（水田2,775ha）
農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2025
ふるさとづくり推進費

田んぼダム 効果検証のための実証実験 県

田んぼダム 活動看板設置、冊子配布 県

田んぼダム
設置状況確認、その他周知
に関する活動

県・市町

土地等の雨水貯留浸透機能の確保

西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

モデル施策：水田貯留（田んぼﾀﾞﾑ）

実験

たつの市内

宇原等前池等

646

（実施計画）

河－17


