

# 今後の進め方について

---





担当者会議  
(H31.1.23)



第1回  
(R1.6.5)



第2回  
(R1.8.23)



第3回  
(R1.12.26)



以降～

## ○モデルルート<sup>①</sup>の検討

- ・県と国、市町が連携し、モデルルート(案)を検討
- ・既存サイクリングルートやサイクリングイベントのコースを参考に安全性、快適性に配慮
- ・広域連携(県内・県外)ルートについても検討

## ○モデルルート<sup>②</sup>の決定

- ・サイクリストを惹きつける魅力があるか
  - ・地域の景観、観光資源を活かしたルートか
  - ・魅力ある広域連携ルートか
- } 確認

## ○取組内容<sup>③</sup>の検討

- ・走行環境の改善
- ・受入環境の充実
- ・情報発信
- ・インバウンド対策(多言語化等)
- ・取り組みの推進体制

## ○取組内容<sup>④</sup>の決定

- ・持続的な取り組みを推進するための体制、役割分担
- ・関係者が連携し、実施スケジュール作成

## ○取組内容の進捗状況確認のため、年1回程度 協議会を開催

※ 協議会の開催に先立ち、担当者会議を随時開催し、詳細な検討作業、調整を実施