

1. フォローアップ

計画に位置付けた取組みを確実に進めるため、県、市、県民の取組み状況及び今後の事業内容、スケジュール等を一覧にした**フォローアップシート**を作成し、進捗管理を行います。

(進め方)

- ・**毎年度**、取組みを実施する関係機関が**フォローアップシート**に**取組み実績**を記載します。
- ・事務局が取組み実績をとりまとめ、進捗管理を行います。
- ・とりまとめを踏まえ、**随時、協議会・担当者会議を開催し、進捗管理**を行います。
- ・とりまとめたフォローアップシートは、毎年度**ホームページで公開**します。

フォローアップシートの例（一部抜粋）

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		計画期間内 概算事業費	期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内		～R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～	
1 河川下水道対策																		
河川対策																		
大日川	新川合流点下流～牛内川合流点 河道拡幅、堤防整備、河床掘削、橋梁架替、井堰改築	県	L=5,500m	—	—													インフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):継続
						測量、設計、用地買収、物件調査												
2 流域対策																		
(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保																		
ため池	事前放流設備の整備等	県等 (洲本土改良)		40箇所	40百万円	125箇所					40							インフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):継続 農林水産ビジョン2030 島の水瓶「ため池」治水プロジェクト 農村地域防災減災事業 (地域の総合治水推進事業)
3 減災対策																		
(3)浸水による被害の軽減に関する学習																		
防災教育の推進	①総合治水推進週間 ②イベントでのPR	県	—	—	—	①2回 ②1回												①継続実施 ②適宜実施
(5)訓練の実施																		
訓練の実施	水防連絡協議会の開催	県	—	—	—	1回/年	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		継続実施

地域総合治水推進計画のフォローアップと改定

2. 計画の改定

- 毎年、フォローアップシートによる点検を行い、概ね10年後に計画の改定を行います。
- また、社会情勢の変化や、災害の発生等を勘案して、適宜計画を改定することとします。

フォローアップのイメージ

年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
進捗管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
協議会・ 担当者会議	随時									
計画改定										○