

中播磨(市川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

青 字 : 更新箇所

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			期間[黒字:計画]												備考	
			全体	うち完成済み	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
1. 河川下水道対策																			
(1)河川対策																			
(二)八家川	洪水調節池	県	1箇所	0箇所	1箇所														ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):完了
(二)市川	河床掘削、築堤、護岸 他 [高木橋付近～生野橋付近]	県	L=3,000m	L=227m	L=2,773m														ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):完了
(二)水尾川	河床掘削、護岸 他 [夢前川合流点～旧水門跡]	県	L=325m	L=0m	L=325m														ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):完了
(二)水尾川	捷水路 [辻井川合流点～法河川上流端]	県	L=1,300m	L=0m	L=1,300m														ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):完了
(二)大井川	河道掘削、護岸、橋梁 他 [JR山陽本線～琴丘高校前]	姫路市	L=2,156m	L=1,898m	—														ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):継続
(二)大井川	河道掘削、護岸、橋梁 他 [琴丘高校前～国道2号]	姫路市	L=500m	—	—														ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):継続

中播磨(市川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

青 字 : 更新箇所

箇所・取組		事業概要	実施主体	事業量			期間[黒字:計画]													備考
				全体	うち完成済み	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
	(二)夢前川	河道掘削、護岸 井堰改築 他 [郷内井堰～玉田井堰]	県	L=1,100m	L=650m	L=450m													ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):継続 後期(R11～R15):完了	
	(二)夢前川	河道掘削、護岸 井堰改築 他 [山富井堰～糸田橋下流]	県	L=3,100m	L=0m	L=3,100m														
	(二)船場川	河床掘削、築堤、橋梁改築 他 生矢橋＝JR山陽本線船場川橋梁	県	L=1,280m	－	L=100m													ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):着手 後期(R11～R15):継続	
	(二)西汐入川	矢板護岸老朽化対策	県	－	－	－													ひょうごインフラ整備プログラム 前期(R6～R10):着手、完了	
	(二)西汐入川	老朽化対策、排水機場更新 [西汐入川排水機場]	県	－	1箇所	－													ひょうごインフラ整備プログラム 後期(R11～R15):着手、継続	
	管内2級河川	堆積土砂掘削、樹木伐採	県	－	－	－														

中播磨(市川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

青 字：更新箇所

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			期間[黒字:計画]													備考
			全体	うち完成済み	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
(2)下水道対策																			
姫路市公共下水道	年超過確率1/10 49.5mm/hr対応整備	姫路市	雨水幹線 L=229,680m 雨水ポンプ場 31箇所 貯留施設 7箇所	雨水幹線 L=3,256m 雨水ポンプ場 4箇所 貯留施設 0箇所	雨水幹線 L=1,697m 雨水ポンプ場 4箇所 貯留施設 1箇所	<													

中播磨(市川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

青 字 : 更新箇所

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			期間[黒字:計画]												備考
			全体	うち完成済み	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～	
2 流域対策																		
(1)調整池の設置及び保全																		
調整池の設置及び保全		県・市町	－	－	－													総合治水条例に基づく重要調整池の届出件数
調整池の設置及び保全	道の駅新設に伴う調整池を設置	姫路市	調整池2箇所	－	調整池2箇所	2												
調整池の設置及び保全	ごみ処理施設の建設に伴う地下貯留施設の整備	中播北部行政事務組合	2,300m ³	－	2,300m ³	神崎郡ゴミ処理施設												
(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保																		
校庭貯留	県立学校	県	－	2校	－													
駐車場貯留	県営住宅 (姫路青山住宅(第2)、姫路城東鉄筋、姫路青山第3鉄筋)	県	3箇所	－	3箇所													ひょうごインフラ整備プログラム ○姫路青山住宅(第2)、姫路城東鉄筋 前期(R6～R10):着手 後期(R11～R15):完了 ○姫路青山第3鉄筋 後期(R11～R15):着手、継続
透水性舗装等	県管理道路における歩道の透水性舗装	県	歩道の透水性舗装	12.4km	歩道の透水性舗装	歩道の透水性舗装(歩道の設置、改修時に実施)												
透水性舗装等	町管理道路における歩道の透水性舗装	福崎町	610m	－	0m	町道福崎駅 田原線町道千束新 町線												
浸透側溝等	県管理道路における浸透側溝の整備	県 (姫路土木)	3,700m	500m	3200m													

中播磨(市川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

青 字：更新箇所

箇所・取組		事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画]													備考
				全体	うち完成済み	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～	
ため池	ため池改修に合せた事前放流設備の整備	県等 (姫路土地改良、光都土地改良)	42箇所	24箇所	18箇所		竹太郎池 相合池 直谷池		別所横池 大谷池 古法葦池	室谷上池 室谷下池									ひょうごインフラ整備プログラム 農村地域防災減災事業
									古新池 (加治谷) (大門)大谷池	大年谷池 (大門)大谷池									
									小谷中池 小谷奥池										
									(板坂)奥池 塩田池										
									奥山池 大門上池 二ツ池上池 二ツ池下池										
ため池	洪水調節機能のある洪水吐、事前放流施設の整備 等	姫路市	20箇所	14箇所	6箇所				皿池 追谷上池	牧野新池 才加大池	摺鉢池		大門上池						
ため池	施設改修に伴う治水活用	福崎町	2箇所	－	2箇所				直谷池 南大貫宮の池										
ため池	廃止ため池の治水利用	福崎町	1箇所	－	1箇所														
ため池	洪水調節機能のある洪水吐、事前放流施設の整備 等	太子町	26箇所	1箇所	3箇所				栗岡池 外2池										
田んぼダム	セキ板配布・設置啓発	県 (姫路土地改良)	1,948ha	179ha	－														多面的機能支払交付金 161地区(水田3,247ha) 農林水産ビジョン2025 セキ板1000枚作戦
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	姫路市	500件	346件	154件														
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	高砂市	250件	129件	121件														件数は、高砂市内全域が対象。
各戸貯留	雨水貯留タンク設置費助成	太子町	73件	3件	70件		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			

中播磨(市川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

青 字 : 更新箇所

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			期間[黒字:計画]												備考
			全体	うち完成済み	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～	
(3)利水ダムにおける雨水貯留容量の確保																		
貯水施設の雨水貯水容量の確保	利水ダムの活用	県	5ダム	5ダム	-													
(4)森林の整備及び保全																		
災害に強い森づくり	災害緩衝林の造成 等	県 (加古川農林水産振興事務所)	-	-	-													
災害に強い森づくり	災害緩衝林の造成 等	県 (姫路農林水産振興事務所)	-	-	-													
災害に強い森づくり	災害緩衝林の造成 等	県 (光都農林振興事務所)	-	-	-													
災害に強い森づくり	災害緩衝林の造成 等	県 (朝来農林振興事務所)	-	-	-													
森林の整備及び保全	間伐 等	朝来市	264ha	-	264ha		33	33	33	33	33	33	33	33				
森林の整備及び保全	間伐 等	神河町	3,000ha	-	3,000ha													森林整備300ha/年を目標としている。
森林の整備及び保全	間伐 等	市川町	182ha	-	182ha		2	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
森林の整備及び保全	間伐 等	福崎町	25ha	-	13ha													直近計画(R6・R7)今後も計画あり
森林の整備及び保全	間伐 等	姫路市	100ha	-	100ha													
森林の整備及び保全	間伐 等	太子町	670ha	-	5ha		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		

中播磨(市川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

青 字：更新箇所

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			期間[黒字:計画]													備考
			全体	うち完成済み	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
3 減災対策																			
(1)浸水が想定される区域の指定																			
地区防災計画の更新・活用	地区住民の自発的な防災活動計画である地区防災計画の更新・活用に努める。	神河町	-	-	-														
内水ハザードマップの作成・配布	内水ハザードマップを作成し、地域住民に配布する。	福崎町	全地区 HPIに掲載	-	-														市街化調整区域を対象
内水ハザードマップの作成・配布	内水ハザードマップを作成し、地域住民に配布する。	太子町	1地区	-	1地区			1地区											
(2)浸水による被害の発生に係る情報の伝達																			
CGハザードマップの活用		県	-	-	-														
河川モニタリング	流量観測の高度化に関する取組の注視や技術導入の検討	県	-	-	-														
「ひょうご防災ネット」による情報発信		県	-	-	-														
警戒避難に役立つ情報の迅速確実な提供	ワンコイン浸水センサの設置	朝来市	1箇所	-	1箇所			1											
警戒避難に役立つ情報の迅速確実な提供	情報の精度向上、効果的な情報の伝達 等	朝来市	あさご安全安心ネット登録4,000件	あさご安全安心ネット登録3,824件	あさご安全安心ネット登録4,000件		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
警戒避難に役立つ情報の迅速確実な提供	情報の精度向上、効果的な情報の伝達 等	神河町	-	防災ネットかみかわ登録2,461件	-														R6.10末現在登録者件数2,461件 随時新規受付中
警戒避難に役立つ情報の迅速確実な提供	情報の精度向上、効果的な情報の伝達 等	市川町	いちかわ安心ネット登録500件	-	いちかわ安心ネット登録500件														
警戒避難に役立つ情報の迅速確実な提供	情報の精度向上、効果的な情報の伝達 等	福崎町	-	ふくさき防災ネット登録2,145件	-														令和6年12月2日時点の件数

中播磨(市川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

青 字：更新箇所

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量			期間[黒字:計画]												備考
			全体	うち完成済み	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～	
警戒避難に役立つ情報の迅速確実な提供	情報の精度向上、効果的な情報の伝達 等	姫路市	10回/年	H25～R4 137回	10回/年		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
警戒避難に役立つ情報の迅速確実な提供	情報の精度向上、効果的な情報の伝達 等	姫路市	ひめじ防災ネット 登録45,000件	ひめじ防災ネット 登録35,115件	ひめじ防災ネット 登録9,885件													
警戒避難に役立つ情報の迅速確実な提供	情報の精度向上、効果的な情報の伝達 等	高砂市	たかさご防災アラート 登録5,000件	-	たかさご防災アラート 登録928件													有益な情報を提供することにより防災ネットの認知度を高め、登録者数を増加させる。
警戒避難に役立つ情報の迅速確実な提供	情報の精度向上、効果的な情報の伝達 等	太子町	たいし安全安心ネット 登録11,000件	-	たいし安全安心ネット 登録9,624件													
(3)浸水による被害の軽減に関する学習																		
地域防災意識の向上	防災リーダーフォローアップ講座の開催	県	1回/年	-	1回/年			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
自主防災組織の結成推進・活性化	自主防災組織の結成推進、防災リーダー等の育成、出前講座等	朝来市	1回/年	H25～R4 1回	1回/年		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		H27年防災士により朝来防災の会結成
自主防災組織の結成推進・活性化	出前講座	朝来市及び朝来防災の会	20集落	17集落	3集落													
自主防災組織の結成推進・活性化	出前講座または防災講座の開催	神河町	1回/年	-	1回/年		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		防災訓練時に防災士を招いて防災講座を開催
自主防災組織の結成推進・活性化	防災講座の開催	市川町	1回/年	-	1回/年		1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		防災講座の開催
自主防災組織の結成推進・活性化	出前講座または防災講座の開催	福崎町	-	3回/年	6回/年													要望に応じて実施
自主防災組織の結成推進・活性化	出前講座等の開催	姫路市	-	H25～R4 396回	-													
自主防災組織の結成推進・活性化	ひめじ防災マイスター認定制度の実施	姫路市	-	R6 98人	-		98											
自主防災組織の結成推進・活性化	CGハザードマップ、出前講座 等	高砂市	出前講座 30回/年	H25～R4 440回	出前講座 30回/年		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		地域の協力が必要な事業であるため実施回数を目標とし、周知を図る。

中播磨(市川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

青 字：更新箇所

箇所・取組		事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画]													備考
				全体	うち完成済み	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～	
自主防災組織の結成推進・活性化	自主防災組織の結成推進、防災リーダー等の育成、出前講座等	高砂市	全自治会 (122) 自主防組織化	86組織	36組織														全自治会(122自治会)の自主防災組織化を推進する。
	自主防災組織の結成推進・活性化	出前講座	太子町	6回/年	H25～R5 34回	6回/年		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	自主防災組織の結成推進・活性化	自主防災組織の結成推進、防災リーダー等の育成、出前講座等	太子町	年1回防災訓練	H25～R4 9回	各1回/年		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	防災マップの活用	作成・支援、活用	福崎町	全33地区で作成	16地区	17地区													
	防災マップの活用	内容の充実	高砂市	8地区	-	8地区													
	(4)浸水による被害の軽減のための体制の整備																		
	水防活動等への支援	訓練の実施、資材の備蓄・提供 等	朝来市	1回/年	H26～R4 7回	1回/年		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	市内一斉避難訓練 (9月上旬実施)
	水防活動等への支援	消防団水防訓練	神河町	1回/2年	H26～R4 3回	1回/2年		1回		1回		1回		1回		1回			H26～R4はコロナのため未実施年度あり。
	水防活動等への支援	訓練の実施、資材の備蓄・提供 等	市川町	1回/2年	H26～R4 4回	1回/2年		1回		1回		1回		1回		1回			
	水防活動等への支援	訓練の実施、資材の備蓄・提供 等	福崎町	年1回の訓練や講習等の実施	H26～R4 9回	年1回の訓練や講習等の実施		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
水防活動等への支援	訓練の実施、資材の備蓄・提供 等	姫路市	毎年72連合自治会に配布	毎年72連合自治会に配布	毎年72連合自治会に配布		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
水防活動等への支援	訓練の実施、資材の備蓄・提供 等	高砂市	市水防訓練 300人参加	H25～R4 4,102人	市水防訓練 300人参加		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	多様な主体の参加を促進し、防災技能の普及を図る。	
水防活動等への支援	訓練の実施、資材の備蓄・提供 等	太子町	町防災訓練 400人参加	H25～R5 4,685人	町防災訓練 400人参加		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	随時、資材等の備蓄を実施	

中播磨(市川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

青 字：更新箇所

箇所・取組		事業概要	実施 主体	事業量			期間[黒字:計画]												備考
				全体	うち完成済み	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～	
	共助の取組の推進	避難支援必要者の名簿の活用	神河町	神河町 40地区	－	神河町 40地区												避難支援必要者の名簿は整備済み。	
	共助の取組の推進	避難行動要支援者の個別避難計画作成の推進	市川町	30地区	16地区	14地区												全自治会(30自治会)の協力を得て個別避難計画作成の支援体制を確立する。	
	共助の取組の推進	災害避難カード「命のパスポート」の配布、活用の促進	姫路市	30,000枚	－	3,000枚/年													
	共助の取組の推進	避難経路案内板の設置 要援護者避難対策の推進 等	高砂市	支援制度確立 全自治会 (122)	支援制度確立 自治会(16)	支援制度確立 自治会 (106)												全自治会(122自治会)の協力を得て要援護者支援制度を確立する。	
	共助の取組の推進	要援護者避難対策の推進	太子町	－	－	－												引き続き、要援護者の登録を推進する。	
	(5)協定締結に関する取り組み																		
	災害時応援協定等の推進	民間事業者との協定 等	県	－	6事業者	－													
	災害時応援協定等の推進	民間事業者との協定 等	朝来市	30事業者	26事業者	4事業者												電気通信事業者との協定が必要である。	
	災害時応援協定等の推進	民間事業者との協定	神河町	－	16事業者	－												R6.10末現在21件。新規協定については随時対応する。	
	災害時応援協定等の推進	民間事業者との協定 等	市川町	－	3事業者	－												協定締結を推進するとともに連携強化を図り、災害対応能力の向上を図る。	
	災害時応援協定等の推進	民間事業者との協定 等	福崎町	－	7事業者	－													
	災害時応援協定等の推進	民間事業者との協定 等	姫路市	152事業者	142事業者	10事業者													
災害時応援協定等の推進	民間事業者との協定 等	高砂市	66事業者	56事業者	10事業者												協定締結を推進するとともに連携強化を図り、災害対応能力の向上を図る。		
災害時応援協定等の推進	民間事業者との協定 等	太子町	34事業者	29事業者	5事業者														

中播磨(市川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

青 字：更新箇所

箇所・取組	事業概要	実施 主体	事業量			期間[黒字:計画]													備考
			全体	うち完成済み	うち計画期間内	～R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16～		
(6)浸水による被害からの早期生活再建																			
フェニックス共済	加入促進	中播磨県民 センター	-	9.3%	-														管内全体の数値のため、計画地 域内の加入率とは異なる。
フェニックス共済	加入促進	東播磨県民 局	-	11.4%	-														管内全体の数値のため、計画地 域内の加入率とは異なる。
フェニックス共済	加入促進	西播磨県民 局	-	18.0%	-														管内全体の数値のため、計画地 域内の加入率とは異なる。
フェニックス共済	加入促進	但馬県民局	-	14.5%	-														管内全体の数値のため、計画地 域内の加入率とは異なる。
フェニックス共済	加入促進	朝来市	-	12.1%	-														管内全体の数値のため、計画地 域内の加入率とは異なる。
フェニックス共済	加入促進	神河町	-	25.7%	-														管内全体の数値のため、計画地 域内の加入率とは異なる。
フェニックス共済	加入促進	市川町	-	19.6%	-														管内全体の数値のため、計画地 域内の加入率とは異なる。
フェニックス共済	加入促進	福崎町	-	15.5%	-														管内全体の数値のため、計画地 域内の加入率とは異なる。
フェニックス共済	加入促進	姫路市	-	8.5%	-														管内全体の数値のため、計画地 域内の加入率とは異なる。
フェニックス共済	加入促進	高砂市	-	13.7%	-														管内全体の数値のため、計画地 域内の加入率とは異なる。
フェニックス共済	加入促進	太子町	-	16.0%	-														管内全体の数値のため、計画地 域内の加入率とは異なる。

※R6.3時点