

中播磨新地域ビジョンの策定スケジュール

(R3.3月現在)

| 年度 | 月 | 新全県ビジョン (ビジョン課にて随時検討) | 中播磨新地域ビジョン検討委員会 | 県民との意見交換 ①ビジョンを語る会②地域デザイン会議 ③未来フォーラム |
|-------|--------------------------|---|---|---|
| 令和2年度 | ～ | 将来構想研究会 ・新全県ビジョンのたたき台となる将来構想試案の作成 | ヒアリング調査開始(以後、随時実施) ・地域のキーパーソンに地域課題等をヒアリング | |
| | 7 | | | |
| | 8 | 長期ビジョン審議会 ・新ビジョン策定を調査審議 | 第1回検討委員会 (8/27) ・中播磨の魅力・課題の洗い出し | ビジョンを語る会 (全7回) 8/25: 神河町 9/ 5: デザイン会議 9/19: 姫路市① 10/ 4: 姫路市② 10/12: 福崎町 11/ 3: 姫路市③ 3/22: 市川町 地域デザイン会議 (全5回) 9/ 5: 第1回 9/20: 第2回 10/11: 第3回 11/ 8: 第4回 12/12: 第5回 ⇒地域デザイン案まとめ |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | 第1回部会 (3部会) 11/11 産業部会 11/12 観光交流部会 11/18 暮らし部会 | |
| 12 | | | | |
| 1 | | | 第2回部会 (3部会) 1/13 観光交流部会 1/20 暮らし部会 1/29 産業部会 | |
| 2 | | 将来構想試案 | 第3回部会 (3部会) 1/27 観光交流部会 2/17 産業部会 3/ 3 暮らし部会 | |
| 3 | | | 第2回検討委員会 (3/19) ・部会検討結果等を踏まえた検討 | |
| 令和3年度 | 4 | | 第3回検討委員会 ・骨子案の検討 | 未来フォーラム① (4/25) ・将来構想試案、地域デザイン案をもとに意見交換 |
| | 5 | | | |
| | 6 | | 第4回検討委員会 ・骨子案の策定、素案の検討 | ビジョンを語る会 (5回程度) |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | 第5回検討委員会 ・素案の策定 | 未来フォーラム② ・新地域ビジョン素案をもとに意見交換 |
| | 11 | | | |
| | 12 | | パブリックコメント実施 | |
| 1 | | | | |
| 2 | | 第6回検討委員会 ・最終案について協議 | | |
| 3 | 新全県ビジョン・新地域ビジョン策定 | | | |

【検討委員会】計6回

【部会】計9回 (3部会×3回)