

中播磨新地域ビジョンの策定スケジュール

(R3.1月現在)

年度	月	新全県ビジョン (ビジョン課にて随時検討)	中播磨新地域ビジョン検討委員会	県民との意見交換 ①ビジョンを語る会②地域デザイン会議 ③未来フォーラム	
令和2年度	～	将来構想研究会 ・新全県ビジョンのたたき台となる将来構想試案の作成	ヒアリング調査開始(以後、随時実施) ・地域のキーパーソンに地域課題等をヒアリング		
	7				
	8	長期ビジョン審議会 ・新ビジョン策定を調査審議	第1回検討委員会 (8/27) ・中播磨の魅力・課題の洗い出し	ビジョンを語る会 (全7回) 8/25: 神河町 9/ 5: デザイン会議 9/19: 姫路市① 10/ 4: 姫路市② 10/12: 福崎町 11/ 3: 姫路市③ 2/ 8: 市川町	
	9				
	10				
	11		第1回部会 (3部会) 11/11 産業部会 11/12 観光交流部会 11/18 暮らし部会		地域デザイン会議 (全5回) 9/ 5: 第1回 9/20: 第2回 10/11: 第3回 11/ 8: 第4回 12/12: 第5回 ⇒地域デザイン案まとめ
	12	将来構想試案			
	1		第2回部会 (3部会) 1/13 観光交流部会 1/20 暮らし部会 1/29 産業部会	検討に反映	
	2		第3回部会 (3部会) 1/27 観光交流部会 2/17 産業部会 3/ 3 暮らし部会	検討に反映	
	3		第2回検討委員会 (3/19) ・部会検討結果等を踏まえた検討	未来フォーラム① (3/7) 将来構想試案、地域デザイン案をもとに意見交換	
	4		第3回検討委員会		
	5		・骨子案の検討		
6		第4回検討委員会			
7		・骨子案の策定、素案の検討			
8			未来フォーラム② ・新地域ビジョン骨子案をもとに意見交換		
9					
10		第5回検討委員会 ・素案の策定	検討に反映		
11					
12		パブリックコメント実施			
1					
2		第6回検討委員会 ・最終案について協議			
3		新全県ビジョン・新地域ビジョン策定			

【検討委員会】計6回

【部会】計9回 (3部会×3回)