

東播磨新地域ビジョン検討委員会 スケジュール

参考資料② R3.11.8

年度	月	新全県ビジョン (ビジョン課にて随時検討)	東播磨新地域ビジョン検討委員会	県民との意見交換 ①ビジョンを語る会 ②未来フォーラム	
令和2年度	6	将来構想研究会	第1回検討委員会(6/17)		
	7	・新全県ビジョンのたたき台となる将来構想試案の作成		ビジョンを語る会(全6回) 9/8 高砂銀座商店街 9/8 高砂商工会議所青年部 9/11 若手実業家 9/17 農業協同組合 12/11 高砂商工会議所 12/25 各商工会議所	一般(団体)アンケート調査
	8	長期ビジョン審議会 ・新ビジョン策定を調査審議	第2回検討委員会(8/27)		
	9				
	10		第3回検討委員会(10/26)		
	11				
	12	全県骨子案策定	第4回検討委員会(12/24)		若者アンケート調査
	1				
	2				
	3		第1回未来デザイン部会(3/9) 第1回課題解決部会(3/22)		
令和3年度	4		第2回未来デザイン部会(4/13) 第2回課題解決部会(4/28)		
	5		第3回未来デザイン部会(5/13) 第3回課題解決部会(5/25)		
	6			ビジョンを語る会 6/29 県立東播磨高校	
	7		第5回検討委員会 骨子案の検討		8月8日(日)オンライン開催 未来フォーラム(夢会議)
	8		第6回検討委員会		
	9	全県骨子案策定(確定)	骨子案の策定、本体案の検討		
	10				
	11		第7回検討委員会 本体案の策定	パブリックコメント実施にあたり本体案提出 12月中旬予定	11月20日(土) 未来フォーラム(R3年度分)
	12	全県本体案策定(年内)		パブリックコメント実施 12月下旬予定	
	1		第8回検討委員会 2月開催 予定	パブリックコメント実施終了後 本体案修正 1月下旬~予定	
2		本体案(最終案について協議)			
3	新全県ビジョン・新地域ビジョン策定				