

尼崎21世紀の森づくり行動計画（改訂版）に基づく取組の進捗状況

1. 尼崎21世紀の森づくり行動計画（改訂版）の進捗状況の確認方法について

■取組の進捗状況の確認方法について（令和4年度第2回協議会資料より抜粋）

PDCA サイクルに基づき、毎年度、取組ごとに進捗状況を確認し適宜見直しを行う

- ・個別の具体的取組について進捗状況を毎年確認する。
- ・森構想を取り巻く環境や活動主体の状況変化、進捗状況を踏まえて適宜見直しを行う。

進捗状況の確認方法

- ・取組ごとに順調に進んでいるもの＝「○実施（完了 or 継続）」、課題が残るもの＝「△一部実施」、具体的な取組を実施出来ていないもの＝「×未実施」、新たな取組＝「◎新規」等を毎年確認し、特に下記について協議会で報告、協議する。
「△一部実施」⇒課題を整理し実施を目指す。
「×未実施」⇒課題を整理し実施を目指す。もしくは必要に応じて取組内容の見直しを行う。
「◎新規」⇒新たな取り組みの展開として報告し、今後の継続、展開を図る。



進捗状況一覧表にて、個別の具体的取組ごとに令和6年度の取組状況を確認

2. 進捗状況の確認結果（概要）

個別の具体的取組の実施状況のうち、行動計画改定版における「◎新規」の取組およびその他特に進捗があったものについて、資料4-2のとおり行動計画改定版に基づく主な取組の進捗の状況の一覧を示す。

【令和6年度に実施した具体的取組】

- 行動計画（R04 改訂）において記載していなかった「◎新規」の取組として以下を実施。

行動計画に記載の活動内容	令和6年度 新規の取組み実施状況
■みどり（森）の中で憩い、快適に働ける産業コミュニティをつくる	・企業が情報交換を行い、連携する場「企業版森の会議」を開催。
■地域PRと情報発信	・森構想エリア内で行われている環境学習を広く知ってもらうイベント「尼崎森と運河の発表会～環境学習フォーラム2024～」を開催。
■話題性ある発信型イベントの実施	・映画「あまろっく」のロケ地としての森構想エリアのPR
■プラットフォーム（意見・情報交換の場）の機能の確立と運営	・企業が情報交換を行い、連携する場「企業版森の会議」を開始、年6回開催。
■活動体（森の会議）のさらなる活性化方策の検討	・企業が情報交換を行い、連携する場「企業版森の会議」を開始、年6回開催。

- 行動計画（R04改訂）における「◎新規」の取組 32 項目のうち、「○実施（完了）」または「○実施（継続）」の取組は 26 項目（実施率 81%）。
- 「具体的取組み無し」及び「△一部実施」については、令和 5 年度時点で 41 項目であったが、令和 6 年度では 33 項目となっている。これらの取組についても、引き続き実施に向けて取組む。


表 取組の実施状況

行動計画（R04改訂） 実施状況・改訂での対応	実施状況（～R06年度）				
	実施状況	R5		R6	
		項目数	実施率	項目数	実施率
－（記載なし）	⇒ ◎新規（R5, 6実施） ⇒ ○実施（継続）	1項目 －	—	5項目 1項目	—
◎ 新規（R4改訂） 32項目	⇒ ○実施（完了） ⇒ ○実施（継続） ⇒ －（具体的取組み無し）	1項目 23項目 8項目	75%	1項目 25項目 6項目	81%
○ 実施済・拡充 もしくは △ 未実施・継続 } 150項目	⇒ ○実施（完了） ⇒ ○実施（継続） ⇒ △一部実施 ⇒ －（具体的取組み無し）	1項目 116項目 3項目 30項目	79%	2項目 121項目 3項目 24項目	82%
合計	◎新規（R5, 6実施） ○実施（完了） ○実施（継続） △一部実施 －（具体的取組み無し）	1項目 2項目 139項目 3項目 38項目	78%	5項目 3項目 147項目 3項目 30項目	82%
具体的取組の総数		183項目		188項目	

【4つの取組ごとの実施状況】

- R5 時点で比較的实施率が低かった「産業」に関する取組みの実施率は令和5年度時点の70%から81%程度まで上昇し、「環境」「活力」「気運」と同水準まで上がった。また、「活力」や「機運」に関する取組も進み、昨年度から上昇した。

実施状況		環境	活力	産業	機運	全体
R6	◎新規（R6実施）	0項目	0項目	2項目	3項目	5項目
	○実施（完了）	1項目	1項目	1項目	0項目	3項目
	○実施（継続）	54項目	44項目	23項目	26項目	147項目
	△一部実施	0項目	3項目	0項目	0項目	3項目
	－（具体的取組み無し）	11項目	7項目	6項目	6項目	30項目
	実施数	55項目	45項目	26項目	29項目	155項目
	具体的取組の総数	66項目	55項目	32項目	35項目	188項目
	実施率	83%	82%	81%	83%	82%
R5	実施数	55項目	40項目	21項目	25項目	142項目
	具体的取組の総数	66項目	55項目	30項目	32項目	183項目
	実施率	83%	73%	70%	78%	78%



図表 4つの取組ごとの実施状況