

新型コロナ対策検証 スケジュール

月	新型コロナ対策検証プロジェクトチーム	意見聴取		
		専門家（新型インフルエンザ等対策有識者会議等）	団体等（市長会、町村会、経済団体等）	県民
6月	第1回会議（キックオフ）（6/23）、検証作業			
7月				
8月				
9月				県民ヒアリング（9/29～10/9）
10月	第2回会議（中間取りまとめ）（10/31）	第1回（10/26）	意見照会①	
11月				県民アンケート（11/1～11/14）
12月		第2回	意見照会②	
1月	第3回会議（最終取りまとめ）、公表			



検証結果を新型インフルエンザ等対策行動計画や感染症予防計画に反映