

第3回神戸(表六甲河川)地域総合治水推進協議会

フォローアップシート

神戸(表六甲河川)地域総合治水推進計画フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	
			全体	うち計画期間内 ~H25	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36~		
1 河川下水道対策																		
(1) 河川対策																		
(二)新湊川	河口~庄田橋付近 高潮対策	県	L=560m	-														社会基盤整備プログラム 後期(H31~35):着手、継続
(二)妙法寺川	河口~広畑橋 河床掘削、河道拡幅、 橋梁架け替え	神戸市	L=7500m	L=970m	2734m	88m	81m											※継続実施
(二)妙法寺川	車地区 河川整備	神戸市	L=430m	L=430m	1111m	106m	23m											※継続実施
準用河川 普通河川	用地買収・測試・工事等	神戸市	-	-														~H25の欄はH25単年度の事業費
(2) 下水道対策																		
三宮南地区	小野浜ポンプ場新設、中 突堤ポンプ場新設、雨水 幹線整備	神戸市	排水区域 200ha	排水区域 140ha	420m	420m	210m	210m										雨水幹線整備
和田岬地区	新和岬ポンプ場新設、 雨水幹線整備	神戸市	排水区域 122ha	排水区域 12.0ha	130m	130m	85m	85m										雨水幹線整備
浜添地区	ポンプ場新設、雨水幹線 整備	神戸市	排水区域 40ha	排水区域 8.0ha	130m	130m	0m	0m										雨水幹線整備
長田南部地区	新南駒栄ポンプ場新設、 雨水幹線整備	神戸市	排水区域 80ha	排水区域 24ha	270m	130m	270m	130m										雨水幹線整備
須磨浦通西地区	雨水幹線整備	神戸市	-	-			0m	0m										雨水幹線整備

神戸(表六甲河川)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]										備考		
			全体	うち計画期間内	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34		H35	H36~
2 流域対策																	
(2)ため池の活用																	
ため池	事前放流の協力要請	県 神戸市	継続実施	継続実施	2回	2回	2回										管理者への適正管理依頼 ※台風接近等、災害予想時適宜対応
(3)防災調整池の設置指導																	
①防災調整池	土地の改変面積が1ha以上かつ流出量が増加する場合、重要調整池設置と適正管理を義務付け	県	-	-	完成 1件	完成 2件											
②防災調整池	開発区域面積が0.3ha以上かつ雨水の流出槽をもたらず造成面積0.3ha以上の場合、防災調整池の設置を指導	神戸市	-	-	0	0	0										
既存調整池の環境整備	浸渠	神戸市	15箇所	15箇所													神戸市全体では37箇所 うち数ヶ所浸渠は箇所で事業期間中に浸渠を行い、以後堆砂量を0に維持する。
指定調整池の指定		県	-	-													
(4)六甲山地における土砂・流木の流出抑制対策																	
森林の保全	砂防施設の整備、既設の基幹えん堤の補強・減災対策、「六甲山系グリーンベルト整備事業」を推進 治山ダム、砂防えん堤等整備、人工林の間伐等を推進、表土侵食の防止対策、保安林・林地開発許可制度の適切な運用	国	計画整備対象 土砂量 10,910,000m3	3,200,000m3 (中期計画H22 から概ね50年)													(H28年7月時点 整備済み土砂量 約639万m3、約59%)
森林の保全(市有林)	六甲山の森林整備	神戸市	4地区 *全体面積未 確定	59ha	10	16	27	8									グリーンベルト整備事業 樹林整備
災害に強い森づくり	六甲山系の防災機能強化等	県 神戸農林振興 事務所)	812ha	484ha	328	21	40	49	53	102	74	102	70	22			ひょうご農林水産ビジョン2025 事業所毎の数値のため、計画地域内の面積とは異なる。
(5)その他の雨水浸透・貯留の取り組み																	
各戸貯留や浸透槽等の設置	各戸貯留や浸透槽等の設置	県 神戸市	-	-													

神戸(表六甲河川)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考	
			全体	うち計画期間内	~H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35		H36~
3 減災対策																	
(1) 水害リスクに対する認識の向上(知る)																	
浸水想定区域図の作成・公表等(知るツールの整備)	浸水想定区域図の作成・公表等	神戸市	継続実施	継続実施	配布 「くらしの防災ガイド」	「くらしの防災ガイド」 毎年6月上旬に全戸配布 「土砂災害 わが家の避難マップ」 平成27年6月上旬に対象エリアに配布											
水防法改正に伴う洪水浸水想定区域の指定	想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域の公表	県	11河川	11河川													水位周知河川の想定最大規模の降雨に係る浸水想定区域図については、順次作成
氾濫危険水位等の見直し	氾濫危険水位等の見直し	県	8河川	8河川													「水位周知河川」 高橋川、住吉川、石屋川、都賀川、新湊川、砂法寺川、福田川、山田川(8)
兵庫県CGハザードマップの充実	兵庫県CGハザードマップの充実	県	継続実施	継続実施													
人材の育成	「ひょうご防災リーダー講座」等を実施	県	継続実施	継続実施													毎年10月から半年間にわたり講座(全12回)を開催
研修の充実	災害に備えた勉強会や水防訓練等の実施	神戸市	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続して市民防災リーダーを育成している。 各防災福祉コミュニティにつき年1回研修開催

神戸(表六甲河川)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考	
			全体	うち計画期間内 ~H25	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36~		
3 減災対策																		
(1)水害リスクに対する認識の向上(知る)																		
出前講座の実施	「出前講座」等を実施	県	—	20回程度														H27.9.13神戸総合治水フォーラム (182人)
	「出前トーク」等を実施	神戸市	適宜	適宜	0 (H25)	1	0											
(2)情報提供体制の充実と水防体制の強化(支える)																		
防災情報の提供体制の充実	防災情報の提供体制の充実	県	継続実施	継続実施														
同報無線、移動無線の充実	同報無線、移動無線の充実	神戸市	継続実施	継続実施														・防災行政無線稼働中 ・登録者メール配信中
増水警報情報	回転灯や電光掲示板による注意喚起	県 神戸市	継続実施	継続実施														
道路アンダーパス部の冠水情報の伝達	注意喚起看板や水深表示板、道路冠水情報版等による注意喚起	神戸市	継続実施	継続実施														
河川情報の伝達	兵庫県防災気象情報、兵庫河川監視システム、兵庫防災ネット、フェニックス防災システム等での情報配信	県	継続実施	継続実施														
情報共有と防災訓練の実施	水防連絡会の実施	神戸市 県	継続実施 1回/年	継続実施 1回/年														継続実施 ~H25の額は、H25単年の実績

神戸(表六甲河川)地域総合治水推進計画フォローアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]												備考
			全体	うち計画期間内	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36~	
3 減災対策																	
(2) 情報提供体制の充実と水防体制の強化(支える)																	
情報共有と防災訓練の実施	防災福祉コミュニティ防災活動	神戸市	継続実施	継続実施													回数(水防以外も含む) 【土砂災害避難マップ作成事業】 27 熊野 菊水 28 平野 湊山 【安心・安全フェア】 27 里山 和山 28 和山 湊山
自主防災組織の結成推進や水防活動への支援	地域の防災訓練時に防災物資の無償提供などの支援	神戸市	継続実施	継続実施	(H25) 828回	998回	1114回	和山 湊山	和山 湊山								【備蓄物資配布】 アルファ化米 ソナ缶 クラッカー ※小学校に整備している資機材を訓練等で活用している。
河川防災ステーションの利活用	既設河川防災ステーションの利活用促進	県	継続実施	継続実施													
防災拠点の整備	防災拠点の整備	神戸市	継続実施	継続実施													
地下施設管理者への情報提供、取り組み支援	地下施設管理者への情報提供、取り組み支援	県 神戸市	継続実施	継続実施													
(3) 的確な避難のための啓発(逃げる)																	
ハザードマップの一層の利活用と県民の知識の啓発	「手づくりハザードマップ」の導入を推進	県 神戸市	52自治会	47自治会			7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
民間事業者との協定締結	市内民間事業者等と災害時一時利用の協定を締結	神戸市	-	-	0	0	0										
広域的な避難を含めた避難先の指定等	防災情報の提供体制の充実及び隣接市の避難所の相互活用を検討	県 神戸市	継続実施	継続実施													
(4) 水害に備えるまちづくりと水害からの復旧の備え(備える)																	
重要施設の浸水対策	重要施設の浸水対策の検討	県 神戸市	継続実施	継続実施													
指定耐水施設の指定		県	-	-													

神戸(表六甲河川)地域総合治水推進計画 フォロワーアップシート

(実施計画)

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考	
			全体	うち計画期間内	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35		H36~
3 減災対策																	
(4)水害に備えるまちづくりと水害からの復旧の備え(備える)																	
地下施設の浸水対策	地下空間への浸水防止対策・地下街利用者の避難計画の拡充	施設管理者	継続実施	継続実施													
水害に対する保険制度の加入促進	「フェニックス共済」等への加入、促進	県 神戸市	加入率15% (全県)	加入率19% (全県)	7.0%	7.1%	7.4%										

神戸（表六甲河川）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

モデル地区：新湊川・長田南部地区		実施主体	事業概要	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考
箇所・取組	事業概要			全体	うち計画期間内	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
1 河川下水道対策																	
長田南部地区	新南駒栄ポンプ場新設、雨水幹線整備	神戸市	80ha	23.7ha	270m 130m	270m 130m											雨水幹線整備
2 流域対策																	
県営住宅(中村)	駐車場貯留 V=60m ³	県	駐車場貯留 V=60m ³	駐車場貯留 V=60m ³ *													社基プロ(前期・継続)
市立学校	雨水流出調整機能施設(オリフェイス)設置	神戸市	オリフェイス設置 2か所	オリフェイス設置 1か所	真陽小 94m ²	0	0										
県立学校	校庭貯留	県	17														神戸地域全体
公園・学校・歩道等	【公園】浸透対策(非透水性舗装から透水性舗装への改修)	神戸市	2000m ²	2000m ²													
	【歩道】雨水浸透・貯留機能の確保・向上	神戸市	30m ² /年	30m ² /年													※改築・修繕時にあわせて実施
六甲山系における土砂・流木の流出抑制対策や森林保全を継続して推進する	六甲山系における土砂・流木の流出抑制対策や森林保全を継続して推進する	国 県 神戸市	継続実施	継続実施													
3 減災対策																	
菊水地区	手づくりハザードマップ作成	県民	4自治会	4自治会													
新湊川防災ステーションの活用	新湊川防災ステーションの活用	県民	継続実施	継続実施													

神戸（表六甲河川）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

(実施計画)

モデル地区：三ノ宮から神戸駅間の地下空間を含む地区		事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考
箇所・取組	事業概要			全体	うち計画期間内～H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36～	
1 河川下水道対策																	
三宮南雨水整備重点地区	京橋ポンプ場の操作、中突堤ポンプ場、小野浜ポンプ場及び雨水幹線整備	神戸市	ポンプ場の操作、雨水幹線整備	ポンプ場の操作、雨水幹線整備	360m 360m	590m 590m										雨水幹線整備	
2 流域対策																	
公園・学校・歩道等	【歩道】改築・修繕時にあわせて雨水浸透・貯留機能の確保・向上に努める	神戸市	20m ³ /年	20m ³ /年													
3 減災対策																	
地下空間への浸水防止対策、地下街利用者の避難計画の拡充		神戸地下街(株)	継続実施	継続実施													
神戸地下街(株)への情報提供の継続		県 神戸市	継続実施	継続実施													