

灘区 現地調査日程(予定)

更新日：令和7年2月14日

大字	現地調査日程												備考
	12月			1月			2月			3月			
	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	
六甲山町													
大石													
摩耶山町(北側)													
土山町													
桜ヶ丘町													
高羽													
一王山町													
鶴甲													
六甲台町													
寺口町													
赤松町													
曾和町													
高羽町													
楠丘町													
高德町													
篠原													
水車新田													
大月台													
篠原台													
篠原伯母野山町													
大土平町													
大石(長峰霊園周辺)													
長峰台													
篠原北町													
篠原本町													
篠原中町													
篠原南町													
摩耶山町(南側)													
箕岡通													
高尾通													
五毛通													
薬師通													
国玉通													
城の下通													
青谷町													
上野通													
赤坂通													
畑原通													
天城通													
福住通													
中原通													
倉石通													
水道筋													
王子町													
岸地通													
大内通													
城内通													
泉通													
灘北通													

調査日程はあくまで更新日時点での予定であるため、天候等により変更する場合があります。

※ ：調査完了、：調査予定 を示します。