


全体スケジュール

(気候変動の影響を踏まえた海岸保全基本計画変更)

令和7年6月19日

兵庫県

1. 全体スケジュール



スケジュールは今後変更となることがあります

1. 全体スケジュール

開催時期		委員会		部会	
R6年度	10/29	第1回	【全沿岸】 ・ 海岸保全基本計画とは ・ 現行の海岸保全基本計画の概要 ・ 海岸保全基本計画変更の背景 ・ 検討スケジュール	第1回	【大阪湾・但馬】 ・ 計画外力の方針整理（案） ・ 計画天端高の設定方針（案）
	2/10	—	—	第2回	【播磨】 ・ 計画外力の方針整理（案） ・ 計画天端高の設定方針（案） 【大阪湾・但馬】 ・ 計画外力及び防護水準の設定（案）
R7年度	6/19	—	—	第3回	【淡路】 ・ 計画外力の方針整理（案） ・ 計画天端高の設定方針（案）
					【播磨】 ・ 計画外力及び防護水準の設定（案）
					【大阪湾・但馬】 ・ 計画諸元（計画天端高等）の設定（案） ・ 防護すべき整備対象区域の設定（案）
	8/21	第2回	【大阪湾・但馬】 ・ 部会の検討結果の報告 ・ 海岸保全基本計画変更（素案）の提示	第4回	【淡路】 ・ 計画外力及び防護水準の設定（案）
9,10月	第3回	【播磨・淡路】 ・ 部会の検討結果の報告 ・ 海岸保全基本計画変更（素案）の提示	第5回	【播磨・淡路】 ・ 計画諸元（計画天端高等）の設定（案） ・ 防護すべき整備対象区域の設定（案）	
1月	第4回	【全沿岸】 ・ 海岸保全基本計画変更（案）の提示	—	—	