

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和04年03月29日

計画の名称	兵庫県住宅市街地基盤整備計画（第3期）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	兵庫県												
計画の目標	公共施設整備、居住環境基盤施設整備等を行うことによって、住宅建設事業及び宅地開発事業、住宅ストック改善事業の推進を図り、良好な住宅及び宅地の供給並びに既存の住宅ストックの有効活用の促進を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	30,258	A	30,118	B	0	C	140	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.46	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）  定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3		R7
1	既成市街地及び新市街地における公的・民間住宅及び宅地の供給量 住宅市街地基盤整備事業の進捗に伴う、県下対象団地における公的・民間住宅及び宅地の供給を促進する。 供給戸数 = （県下対象団地における公的・民間住宅の供給戸数）	4300戸	戸	4900戸

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	兵庫県	直接	兵庫県	-	-	宝塚武庫川団地 住宅市街地基盤整備事業(A-1)	河川改修 L=7,500m、道路改築	宝塚市、西宮市						14,051		-
	A16-002	住宅	一般	兵庫県	直接	兵庫県	-	-	英賀保駅周辺地区 住宅市街地基盤整備事業(A-2)	河川改修 L=2,200m、道路改築 L=2,500m、交差点改良 L=100m	姫路市						7,576		-
	A16-003	住宅	一般	兵庫県	直接	兵庫県	-	-	国安地区他3団地 住宅市街地基盤整備事業(A-3)	河川改修 L=1,270m	加古川市、稲美町						802		-
	A16-004	住宅	一般	兵庫県	直接	兵庫県	-	-	JR網干駅前周辺地区 住宅市街地基盤整備事業(A-4)	道路改築 L=2,676m	姫路市、太子町						5,636		-
	A16-005	住宅	一般	兵庫県	直接	兵庫県	-	-	菊徳地区他2地区 住宅市街地基盤整備事業(A-5)	道路改築L=960m	稲美町						2,053		-
											小計						30,118		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											合計						30,118			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	兵庫県	直接	兵庫県	-	-	宝塚武庫川団地 住宅市 街地基盤整備事業（C-1）	魚道整備	西宮市、宝塚市						140		-
河川改修とあわせて魚道を整備することにより、河川環境の維持保全を図る。																			
											小計						140		
											合計						140		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	4,504	1,678			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	4,504	1,678			
前年度からの繰越額 (d)	0	3,874			
支払済額 (e)	630	3,752			
翌年度繰越額 (f)	3,874	1,800			
うち未契約繰越額(g)	1,275	333			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	28.3	5.99			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	地元協議に不測の日数を要したため				

(参考図面)

