

花緑検討小委員会 スケジュール

(県民まちなみ緑化事業(第4期) 評価・検証/ひょうご花緑創造プラン改定)

参考資料 1

年度	日付	小委員会	内容	
R 5	令和6年3月5日		諮問 (①県まち事業(第4期) 評価・検証、②ひょうご花緑創造プラン改定) 花緑検討小委員会の設置	
R 6			【①県まち事業(第4期) 評価・検証】	【②ひょうご花緑創造プラン改定】
	5月29日	第1回 小委員会	県まち事業(第4期)・現行プランの概要 主な論点、検討の進め方 等	
	8月23日	第2回 小委員会	県民モニター調査の結果、 第4期事業の実施状況と課題 アンケートの実施方法と設問 等	
	12月24日	第3回 小委員会	評価・検証報告書(素案)	
	令和7年2月	第4回 小委員会	評価・検証報告書(案)	次期プランの方向性、目標等の検討
	3月	まちづくり 審議会	審議会に検討状況を中間報告	
R 7	6月	第5回 小委員会	評価・検証報告書 (※審議会意見・R6実績反映)	次期プランの構成、目標、推進方策
	9月	第6回 小委員会		改定素案 1
	11月	第7回 小委員会		改定素案 2 (→パブコメ案)
	12月	まちづくり 審議会		改定パブコメ案の審議 → ~パブコメ実施~ (R8.1)
	2月	第8回 小委員会		改定案の決定
	3月	まちづくり 審議会	答申 (①県まち事業(第4期) 評価・検証、②ひょうご花緑創造プラン改定)	