

北播磨新地域ビジョン検討委員会スケジュール(R3年1月26日現在)

| | ビジョンを語る会 未来フォーラム等 | 北播磨新地域ビジョン検討委員会 | 地域デザイン会議 アンケート | ビジョン委員会 | |
|----------|----------------------|---|--|--|----------------------|
| 20 年度 | 7 | | | | |
| | 8 | ビジョンを語る会 8/24 多可町かみ特産クラブ 多可町商工会 | 第1回(7/4) 新地域ビジョンの策定について 委員長副委員長選任 新ビジョン進め方について 現行ビジョンについて アンケート内容の確認 | | |
| | 9 | 10/10 西脇商工会議所 吉川町商工会議所 三木商工会議所 | | 対象者アンケート(7/28~8/末) 管内高校生、管内団体、管内事業者、 ビジョン委員、外国人 | |
| | 10 | 10/14 多可町八千代区グループ 10/21 農業関係者グループ 小野商工会議所 | 第1回書面会議(9/18~10/2) アンケート結果について意見照会 | 一般アンケート (9/1~9/末) | 第1回 企画部会(9/28) |
| | 11 | 加東市商工会 10/23 加西商工会議所 12/3 兵庫教育大学 | 第2回書面会議(11/19~12/4) 書面会議(1)での委員意見を踏まえ 地域課題、めざすべき方向性等を整理 | 第1回 9/27 三木市 第2回 10/11 加西市 第3回 10/25 西脇市 第4回 11/ 8 加東市 第5回 11/29 小野市 “北播磨地域デザイン案” | |
| | 12 | 子育てルームのママ 12/17 西脇市で活躍の方々 | 第2回(12/22) アンケート意見交換(オンライン) | | |
| | 1 | 将来構想試案提示 | 第3回(1/26) 新地域ビジョン構成案の検討 | | 第2回企画部会 分科会で委員に周知 |
| | 2 | 進捗状況提示 未来フォーラム(2/20) 意見交換会 | 第1回 起草部会: 骨子案検討(対面) | 進捗状況提示 | |
| | 3 | 結果を反映 | 第2回 起草部会: 骨子案検討(対面) | 意見反映 | 第3回企画部会 |
| | 21 年度 | 4 | 第4回 新地域ビジョン検討状況(対面) | | |
| | | 5 | 第3回 起草部会: 骨子案検討(対面) | | 第4回企画部会 |
| | | 6 | 第4回 起草部会: 骨子案検討(対面) | | |
| 7 | | 第5回 起草部会: 骨子案検討(対面) | | 進捗状況(素案)提示 | 第5回企画部会 分科会で委員に周知 |
| 8 | | 骨子案本庁へ報告 | 第5回 新地域ビジョン骨子案協議(対面) | 意見反映 | |
| 9 | | 議会に骨子案報告 | 第6回 起草部会: 新地域ビジョン案検討(対面) 第7回 起草部会: 新地域ビジョン案検討(対面) 第8回 起草部会: 新地域ビジョン案検討(対面) | 新ビジョン案の提示 | |
| 10 | | 進捗状況提示 | 第6回 新地域ビジョン案協議(対面) | 意見反映 | 第6回企画部会 |
| 11 | | 未来フォーラム 意見交換会 | 第7回 新地域ビジョン案協議(対面) | | |
| 12 | | 意見を調整 | | | |
| 1 | | | パブリック・コメント実施予定 (12月~1月) | | 第7回企画部会 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | 新地域ビジョン策定 | | |

※必要に応じて、起草部会・検討委員会を追加開催することがあります。