

令和7年度 木製遊具設置ローテーション計画表

(北播磨「木育」推進加速化事業 ～林福連携～)

R7.7現在

施設名（市町名）	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
こどもプラザ 〔西脇市〕	■	→	→	●	■	→	→	●	→
児童センター・吉川児童館 （三木市）	■ 児童セ	● 児童セ	→ 児童セ	■ 児童セ	→ 吉川児	● 吉川児	→ 吉川児	■ 児童セ	→ 児童セ
児童館チャイコム （小野市）	●	→	■						→
ぜんぼうキッズ・ねひめキッズ （加西市）	■ ねひめ	ねひめ	ぜんぼう	→ ぜんぼう	● ぜんぼう	→ ねひめ	→ ねひめ	■ ねひめ	→ ねひめ
社児童館やしろこどものいえ （加東市）	●	■	→				→	●	→
ココミル子育てふれあいセンター （多可町）	■	→	●	→	→	■	→		→

●＝ヒノキ球プール ■＝音の階段

※児童館に行けば、常に「ヒノキ球プール」もしくは「音の階段」いずれかで遊べるようになっています。