

## 調査審議スケジュール

| 時 期                   | 内 容  |
|-----------------------|--|
| <b>先導的取組の調査・課題整理</b>  | <b>令和 3 年</b><br>11 月 22 日<br><b>第 1 回総会</b><br>・ 諮問<br>・ 調査審議スケジュールの確認<br>・ ビジョン 2030 に基づく施策展開の検討<br>・ ひょうごみどり白書 2021 (素案) の検討 ※ビジョン 2025 に基づく白書<br>・ 企画部会の設置 |
|                       | <b>令和 4 年</b><br>1 月 26 日<br><b>第 1 回企画部会</b><br>・ 企画部会での審議の進め方<br>・ 事例検討(現地調査)の方法 等   |
|                       | 3 月<br><b>現地調査</b><br>・ 部会委員による現地調査(数名毎) 数名×4 日間×1 事例/日  |
| <b>施策の展開方向(素案)の検討</b> | 6 月<br><b>第 2 回企画部会</b><br>・ 今後の施策展開に向けた課題の検討  |
|                       | 8 月<br><b>第 3 回企画部会</b><br>・ 今後の施策展開に向けた課題の整理  |
|                       | 10 月<br><b>第 2 回総会</b><br>・ 企画部会での審議内容の報告及び意見聴取  |
|                       | 12 月<br><b>第 4 回企画部会</b><br>・ 総会意見を踏まえた施策の展開方向(素案)の検討<br>・ ひょうごみどり白書 2022 (素案) の検討   |
| <b>施策の展開方向(案)の検討</b>  | <b>令和 5 年</b><br>2 月<br><b>第 3 回総会</b><br>・ 施策の展開方向(素案)のとりまとめ  |
|                       | 6 月<br><b>第 5 回企画部会</b><br>・ 総会意見を踏まえた施策の展開方向(案)の検討  |
| <b>答申案の検討</b>         | 8 月<br><b>第 4 回総会</b><br>・ 施策の展開方向(案)のとりまとめ  |
|                       | 9 月<br><b>第 6 回企画部会</b><br>・ 答申(案)の検討<br>・ ひょうごみどり白書 2023 (素案) の検討   |
|                       | 10 月<br><b>第 5 回総会</b><br>・ 答申(案)とりまとめ   |

