

農山漁村地域整備計画事後評価

計 画 の 概 要	計画の名称	第2次兵庫県森林整備計画（森林整備事業）
	計画策定主体	兵庫県
	対象市町村	神戸市、姫路市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町（27市11町）
	計画期間	平成27～31年度
	計画の目標	花粉症対策苗木を用いた皆伐・再造林等の森林整備や木材生産の基盤となる林道や作業道等の開設、林道改良による土場設置等の機能向上や林道施設の長寿命化対策等を図り、本県が取組む「新ひょうご林内路網1,000km整備プラン」に基づく路網整備を推進し、施業の集約や高性能林業機械の導入による効率的に原木を伐採・搬出する作業システムを構築することで、伐採・利用・植栽・保育の林業生産サイクルを円滑に循環させる「資源循環型林業」を実現させるとともに、森林の多面的機能を持続的に発揮する森林の確保を図る。
	計画指標	素材生産量を平成26年度316千m ³ から平成31年度470千m ³ に拡大させる。
	対象事業費	1,793,676千円

評	1 交付対象事業の進捗状況	区分	事業内容	計画		実績		進捗率
				事業量	対象事業費 [関連事業] (合計)	事業量	対象事業費 [関連事業] (合計)	
評		森林整備	花粉発生源植替え	39.00ha	538,800千円	40.19ha	519,599千円	96%
			間伐等	00.00ha	[0千円]	00.00ha	[0千円]	
			その他保育	55.00ha	(538,800千円)	52.35ha	(519,599千円)	
			施設等(標識類整備)	47箇所		26箇所		
			森林作業道整備	7,802m		8,421m		
評		路網整備	林道開設	2,391m	1,254,876千円	2,225m	1,177,494千円	94%
			林道改良	10路線	[0千円]	6路線	[0千円]	
			林道点検・保全整備	247路線	(1,254,876千円)	281路線	(1,177,494千円)	
		計			1,793,676千円 [0千円] (1,793,676千円)		1,697,093千円 [0千円] (1,697,093千円)	95%
価	2 事業効果の発現状況	本事業による森林整備や路網整備で、森林施業の効率化・低コスト化、及び花粉発生源対策の伐採植替え等の森林整備を実施した結果、効率的な森林整備が促進され、指標としていた素材生産量を概ね達成することができた。また、森林整備の促進により、森林の多面的機能の持続的な発揮にも寄与した。						
	3 成果目標の実現状況	令和元年度素材生産量						
		指標値	470千m ³	実績値	443千m ³	達成率	94%	
4 今後の方針	県下では、製材用原木需要の増加に加え、木質バイオマス発電に伴う燃料用木材の新たな需要増加が見込まれており、県産木材の安定供給体制の構築が課題となっている。このため、引き続き「第3次兵庫県森林整備推進計画(R2～R6)」により、森林整備や木材生産の基盤となる林道・作業道等の林内路網の整備を図るとともに、施業の集約や高性能林業機械の導入による効率的な原木の伐採・搬出する作業システムを構築し、伐採・利用・植栽・保育の林業生産サイクルを円滑に循環させる「資源循環型林業」の構築を図る。また、森林整備の促進により、多面的機能を持続的に発揮する森林の確保を図る。							