

# 5. 本年度の検討スケジュール

時期	スケジュール内容
8月	
9月	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; margin-right: 10px;">現場調査</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(1)養殖ノリの離脱量及びCO<sub>2</sub>吸収固定量の定量化手法の検討及び推計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査結果の整理(1月頃の調査データまで)</li> <li>・離脱量及びCO<sub>2</sub>吸収固定量の推計(1月頃の調査データまでを使用した暫定値)</li> <li>・令和6年度調査計画の検討</li> </ul> <p>(2)乾燥ノリの製造工程における省CO<sub>2</sub>化の検討及び推計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヒアリング結果の整理</li> <li>・省CO<sub>2</sub>量等の推計</li> </ul> </div> </div>
10月	
11月	
12月、1月	
2月	
3月	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>ヒアリング(ノリ養殖業者、乾燥機メーカー)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>第1回検討会(9/21)</p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>県民会議推進大会(11/11)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取組状況中間報告</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>第2回検討会(2~3月頃)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・養殖ノリのCO<sub>2</sub>吸収固定量の定量化結果</li> <li>・ノリ製造工程における省CO<sub>2</sub>化検討結果</li> <li>・令和6年度調査計画</li> </ul> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>県民会議コアメンバー会議(3月頃)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度中間とりまとめ報告</li> <li>・令和6年度調査計画</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>知事記者会見(3月頃)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度中間とりまとめ報告</li> </ul> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>県民会議 令和6年度総会(令和6年5月頃)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度とりまとめ報告(ブルーカーボンシンポジウム)</li> </ul> </div>