

# 1. 本年度の検討スケジュール

以下に本年度の検討スケジュールを示す。

時期	スケジュール内容	
7月		
8月		
9月	<b>現 場 調 査</b>	<b>(1) 養殖ノリの離脱量及びCO<sub>2</sub>吸収固定量の定量化手法の検討及び推計</b> ・調査、評価方法の検討 ・調査結果の整理(1月頃の調査データまで) ・離脱量及びCO <sub>2</sub> 吸収固定量の推計(1月頃の調査データまでを使用した暫定値) ・令和6年度調査計画の検討
10月		<b>ヒアリング(ノリ養殖業者、乾燥機メーカー)</b> ・離脱量について(養殖業者) ・乾燥機の実績(養殖業者) ・乾燥機の省エネ化(メーカー) ・エネルギー転換の可能性(メーカー) など
11月		<b>第1回検討会(9/21)</b> ・ノリ養殖に関するブルーカーボンの検討 ・乾燥工程の省CO <sub>2</sub> 化について ・その他(今後のスケジュール等)
12月		<b>県民会議推進大会(11/11)</b> ・取組状況中間報告
1月		<b>(2) 乾燥ノリの製造工程における省CO<sub>2</sub>化の検討及び推計</b> ・評価方法の検討 ・ヒアリング結果の整理 ・省CO <sub>2</sub> 量等の推計
2月		<b>第2回検討会(2~3月頃)</b> ・養殖ノリのCO <sub>2</sub> 吸収固定量の定量化の結果(暫定) ・乾燥ノリの製造工程における省CO <sub>2</sub> 化の検討結果 ・令和6年度調査計画
3月	<b>県民会議コアメンバー会議(3月頃)</b> ・令和5年度中間とりまとめ報告 ・令和6年度調査計画  <b>知事記者会見(3月頃)</b> ・令和5年度中間とりまとめ報告	
<b>県民会議 令和6年度総会(令和6年5月頃)</b> ・令和5年度とりまとめ報告(ブルーカーボンシンポジウム)		