



平成22年度がスタートしました。今年度、浜坂道路では以下の取り組みを予定しています。今後も地域のみなさんのご理解とご協力を得ながら進めていきます。引き続き、よろしくお願いいたします。

	春(4~6月)	夏(7~9月)	秋(10~12月)	冬(1~3月)
余部地区	平面図完成 余部IC道路詳細設計 ⁽¹⁾		(1) 今年度は道路詳細設計を行い、浜坂道路で必要となる用地幅の確定作業を進めます。その際、現地測量やボーリング調査等の作業が必要となります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 用地買収説明会の開催 用地交渉・用地買収 ⁽³⁾	
	用地境界確定作業	幅杭設置・分筆測量		
浜坂東地区	検討会 ⁽²⁾ 浜坂東IC(仮称)道路予備修正設計	検討会 検討会	地区説明会 浜坂東IC(仮称)道路詳細設計 ⁽¹⁾	平面図完成
	(2) 昨年度から浜坂道路事業を円滑に進めることを目的として「浜坂道路検討会」を開催し、各地区の代表の方々との検討を進めてきました。各地区が抱える課題に対して、真摯に取り組んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします。 	用地境界確定作業	幅杭設置・分筆測量	
浜坂南地区	平面図完成 浜坂IC(仮称)道路詳細設計 ⁽¹⁾		(3) 今年度下半期には、用地交渉・用地買収に着手したいと考えています。その前段には、対象の方々にお集まりいただき、説明会を開催いたします。平成23年度の早い時期に工事着手できるよう取り組みます。 用地買収説明会の開催 用地交渉・用地買収 ⁽³⁾	
	用地境界確定作業	幅杭設置・分筆測量		