


◆今後の予定



【第2回】1月
要綱(案)の検討等

【第3回】7月
行政素案の提示

計画素案の作成

計画原案の作成

ワーキング
【第1回】9月

推進協議会
【第1回】10月

ワーキング
【第2回】11月

推進協議会
【第2回】12月

パブリックコメント

準備	平成25年度	1月
		2月
		3月
計画期間10年間	平成26年度	4月
		5月
		6月
		7月
		8月
		9月
		10月
		11月
		12月
		1月
		2月
		3月
	平成27年度	
	平成28年度	
	平成29年度	
	平成30年度	
	平成31年度	
	平成32年度	
	平成33年度	
	平成34年度	
	平成35年度	

