

◆今後の予定



| | | |
|----------|--------|-----|
| 準備 | 平成25年度 | 1月 |
| | | 2月 |
| | | 3月 |
| 計画期間10年間 | 平成26年度 | 4月 |
| | | 5月 |
| | | 6月 |
| | | 7月 |
| | | 8月 |
| | | 9月 |
| | | 10月 |
| | | 11月 |
| | | 12月 |
| | | 1月 |
| | | 2月 |
| | | 3月 |
| | 平成27年度 | |
| | 平成28年度 | |
| | 平成29年度 | |
| | 平成30年度 | |
| | 平成31年度 | |
| | 平成32年度 | |
| | 平成33年度 | |
| | 平成34年度 | |
| | 平成35年度 | |

【第2回】1月
要綱(案)の検討等

【第3回】7月
行政素案の提示

計画素案の作成

ワーキング
【第1回】9月

推進協議会
【第1回】10月

ワーキング
【第2回】11月

計画原案の作成

推進協議会
【第2回】12月

パブリックコメント

