
H21.3.13に浜坂道路（余部IC～県道浜坂井
戸線 L=9.8km）が、地域高規格道路の整備区
間の指定を受け、同日付けで新規事業採択され
ました。

H21年度より順次測量・調査・設計に着手
します。

事業の決定

①桃観峠部の幅員狭小・線形不良区間の解消
や異常気象時の通行規制を解消することで
災害時の安心・安全を確保します。

②走行時間の短縮により、救急医療活動の幅
が広がります。

③走行時間の短縮により、経済・物流・観光
圏が拡大され、地域の発展に寄与します。

④走りやすい道路となり、走行時の精神的な
負担が軽減されます。

事業の効果

「浜坂道路(鳥取豊岡宮津自動車道)整備に着手します。」

【兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所】

平成21年 7月 9日発行

当面の事業のスケジュール

埋蔵文化財確認調査路線測量道路予備設計

（H21.9～）（H21.7～）

地質調査

（H21.7～） （H21.7～）

埋蔵文化財の調査、測量・現地踏査
の立入り、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査等の承諾をお
願いします。

ビラ配布・個別
対応により、適
宜周知します。

ルート決定 H21.10頃【予定】 沿線各区で説明会を実施

説明会で用排水路・農道
付替え等の要望を反映し
た計画に修正します。

用地境界立会 H21.10頃～

ルート周辺地権者に境界立会
をお願いし、地図混乱地の確
定を行います。

道路・橋梁・ﾄﾝﾈﾙ詳細設計 地図訂正・用地測量

設計及び地図確定が完了した箇所
から、用地測量を行い、用地交渉、
用地買収のお願いをします。

用地交渉、用地買収

21
年
度

22
年
度

工事着手

埋蔵文化財本発掘調査
用地買収後、埋蔵文化財の発掘調
査を行います。

工事条件の整った箇所から随時着手します。

住民の皆様のご理解とご協力に
より、便利で快適な道路が早期に
完成いたします。
しばらくの間、ご不便、ご迷惑をお
かけいたしますが、なにとぞよろ
しくお願いします。

23
年
度

「浜坂道路news」では、これから沿道の皆様
に定期的に取組み状況をお知らせしていきます。

わかりやすく目に見える形で浜坂道路の整備を
進め、一日も早い開通を目指します。

目に見える整備を目指して

浜坂道路のルート帯（幅1km）
新温泉町

香美町

H19年度に地域の代表者、有識者等による浜
坂道路懇話会を開催し、浜坂道路のルート帯（幅
1km）を決定しました。

今後、このルート帯のなかで、より最適なルー
トの検討を進めます。

（平成２２年度開通予定）

（平成２０年１１月２４日開通）

お問い合せ先：新温泉土木事務所
浜坂道路課
TEL 0796(82)3141
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