

## 今後のスケジュール

(平成 27 年度)

- |      |         |                           |
|------|---------|---------------------------|
| 27 年 | 12/25   | 第 1 回原子力防災計画専門委員会         |
| 28 年 | 1 月     | 委員会でのご意見をもとに素案作成          |
|      | 2 月     | 素案の意見照会 (各委員)             |
|      | 2 月～3 月 | ご意見を踏まえ修正案を作成             |
|      | 3 月     | 第 2 回原子力防災計画専門委員会 (修正案検討) |

(平成 28 年度)

- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
|  | 6 月 | 兵庫県防災会議における計画案の審議 |
|--|-----|-------------------|